

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 143-2015-505101

(dále jen „Dodatek“)

### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Šebesta vedoucí Pobočky Prachatice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	f.sebesta@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 3. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v Šumavské Hoštice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně počtu měrných jednotek u následující dílčí části díla:

#### **3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků**

- původní rozsah MJ: 800  
cena za MJ bez DPH: 350 Kč; cena bez DPH celkem: 280 000 Kč
- nový rozsah MJ: 0  
cena za MJ bez DPH: 350 Kč; cena bez DPH celkem: 0 Kč

**Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 280 000 Kč bez DPH.**

Nové znění Položkového výkazu činností pro KoPÚ Šumavské Hoštice je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

04.05.2022

Za zhotovitele:

03.05.2022

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Martin Vondráček**  
jednatel GEOREAL spol. s r.o.

V technických záležitostech:

03.05.2022

.....  
**Ing. František Šebesta**  
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

.....  
**Ing. Hana Kubešová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Šumavské Hoštice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	483	100	48 300	22.1.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	8	1 000	8 000	20.5.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	3	1 500	4 500	
1.3.	Položpisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb a nezbytného výškopisného zaměření	ha	462	650	300 300	20.4.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	1 050	136 500	22.6.2015
1.4.a	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	26	2 100	54 600	3 měsíce od výzvy zadavatele
1.5.	Stabilizace kat. hranice	ks	5	800	4 000	22.7.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	47	950	44 650	dle potřeby
1.6.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou - vícepráce	100 bm	3	3 800	11 400	3 měsíce od výzvy zadavatele
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	465	200	93 000	22.3.2016
1.8.	Výhotovení oddělovacího geometrického plánu včetně stabilizace	100 bm	2	4 000	8 000	dle potřeby
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					713 250	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1. - 2.3.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti navržených opatření a staveb.	ha	486	450	218 700	24.10.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	461	500	230 500	30.11.2019
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	3 000	3 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					452 200	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	0	350	0	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	463	300	138 900	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					138 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	713 250,00
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	452 200,00
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	138 900,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 304 350,00</b>
DPH 21% v Kč	273 913,50
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 578 263,50</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
 Martin Vondráček,  
 jednatel GEOREAL spol. s r.o.

.....  
 Ing. František Šebesta,  
 vedoucí Pobočky Prachatice