

## **DODATEK Č. 5**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

ISPROFOND: **5813120002**

A

**společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"**

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

**1. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

## 2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmorovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5:**

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 8, 10, 14, 16, 22, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40 a 41 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
8	1 540 130,23 Kč	387 913,55 Kč	1 152 216,68 Kč
10	1 262 767,88 Kč	215 138,53 Kč	1 047 629,35 Kč
14	1 605 779,93 Kč	158 052,44 Kč	1 447 727,49 Kč
16	395 211,64 Kč	--- Kč	395 211,64 Kč
22	1 186 912,09 Kč	--- Kč	1 186 912,09 Kč
25	2 573 097,33 Kč	831 421,29 Kč	1 741 676,04 Kč
27	784 540,31 Kč	136 993,11 Kč	647 547,20 Kč
30	546 513,61 Kč	--- Kč	546 513,61 Kč
34	1 890 179,73 Kč	5 424 759,71 Kč	- 3 534 579,98 Kč
35	519 243,39 Kč	--- Kč	519 243,39 Kč
36	3 314 868,46 Kč	2 585 635,26 Kč	729 233,20 Kč
38	7 832 200,92 Kč	1 633 758,91 Kč	6 198 442,01 Kč

39	7 787 841,25 Kč	1 624 505,76 Kč	6 163 335,49 Kč
40	7 765 936,58 Kč	1 619 936,63 Kč	6 145 999,95 Kč
41	5 917 687,31 Kč	1 234 400,65 Kč	4 683 286,66
<b>celkem</b>	<b>44 922 910,66 Kč</b>	<b>15 852 515,84 Kč</b>	<b>29 070 394,82 Kč</b>

Cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH	<b>2 776 091 716,42 Kč</b>
Změna Ceny díla dle Dodatku č. 5 bez DPH	<b>29 070 394,82 Kč</b>
<b>Nová Cena díla bez DPH</b>	<b>2 805 162 111,24 Kč</b>

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 805 162 111,24 Kč.**

slovy: **dvěmiliardyosmsetpětmiliónůstošedesátdvatisícstojedenáct korun českých dvacetčtyři haléřů**

### Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 5.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 5
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 8, 10, 14, 16, 22, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40 a 41 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.5 Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 3.5.2022

V Ústí nad Labem dne 12.4.2022

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

11.4.2022

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

14.4.2022

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

14.4.2022

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 5**

## Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

### Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 5

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č.4 v Kč	Vícepráce ZL č. 8,10,14,16,22,25,27,30,34,35,36,38,39,40,41	Méněpráce ZL č.8,10,14,25,27,34,36,38,39,40,41	Cena dle Dodatku č. 5 v Kč
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)</b>						
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	55 767 888,71	87 171,00		55 855 059,71
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 870 625,40			19 870 625,40
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 032 635,04			20 032 635,04
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91			1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	310 236 858,58	1 186 912,09		311 423 770,67
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	21 762 281,11			21 762 281,11
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 286 861,98			16 286 861,98
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 507 068,49			2 507 068,49
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 594,56			322 594,56
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	15 619 084,44			15 619 084,44
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97			657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	29 783 295,59			29 783 295,59
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 031,61			2 116 031,61
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	8 319 942,80			8 319 942,80
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	14 123 534,01			14 123 534,01
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98			578 205,98
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	51 659 941,80			51 659 941,80
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 545 559,39			7 545 559,39
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT				
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	95 332,87			95 332,87
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)</b>						
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	3 199 511,90			3 199 511,90
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	9 097 488,49			9 097 488,49
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	487 720,90			487 720,90
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	1 969 740,01			1 969 740,01
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 033 940,08			3 033 940,08
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	2 535 185,37			2 535 185,37
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	709 532,54			709 532,54
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	284 249,89			284 249,89
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48			195 566,48
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	608 709,87			608 709,87
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	882 276,65			882 276,65
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	477 490,27			477 490,27
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48			195 566,48
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 297 811,95			1 297 811,95
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	270 114,08			270 114,08
PS 41-22-22	ŽST Dětmarovice, informační zařízení	11 876 165,85	11 876 165,85			11 876 165,85
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	156 591,03			156 591,03
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 235 865,53			2 235 865,53
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 469 000,47			2 469 000,47
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	290 511,15			290 511,15
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 227 243,02			11 227 243,02
PS 41-22-41	Žst. Dětmarovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	1 153 870,45			1 153 870,45
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	1 016 709,01			1 016 709,01
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	3 427 183,76			3 427 183,76
<b>D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DRŤ (26-*)</b>						
PS 41-26-01	Žst. Dětmarovice, úprava DRŤ	615 942,28	615 942,28			615 942,28
PS 41-26-02	TM Dětmarovice, úprava DRŤ	3 366 585,22	3 366 585,22			3 366 585,22
PS 43-26-01	Odb. Závada, DRŤ	1 513 632,32	1 513 632,32			1 513 632,32
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DRŤ	2 020 138,03	2 020 138,03			2 020 138,03
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DRŤ	659 269,32	659 269,32			659 269,32
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DRŤ	2 592 638,01	2 592 638,01			2 592 638,01
PS 41-23-21	ŽST Dětmarovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	11 512 972,15			11 512 972,15
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 494 258,34			7 494 258,34
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 195 814,06			14 195 814,06
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 127 014,09			1 127 014,09
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 493 492,03			4 493 492,03
<b>D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)</b>						
PS 41-24-01	ŽST Dětmarovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	3 146 847,34			3 146 847,34
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	3 146 847,34			3 146 847,34

<b>E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*)</b>					
<b>E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)</b>					
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmorovice, železniční svršek	204 295 629,13	211 840 503,07		211 840 503,07
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmorovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 915 256,46		5 915 256,46
SO 41-33-11	ŽST Dětmorovice, železniční spodek	75 290 433,70	76 541 832,26		76 541 832,26
SO 42-33-01.1	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	50 826 216,66	3 314 868,46	53 686 287,92
SO 42-33-01.2	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 303 811,65		2 303 811,65
SO 42-33-11	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	68 352 554,22		68 352 554,22
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	37 710 702,97	420 341,02	37 700 499,83
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	811 534,50		811 534,50
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 186 399,33		30 186 399,33
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	117 413 176,79		117 413 176,79
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 873 900,13		4 873 900,13
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	130 332 956,69		130 332 956,69
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	255 558 293,36	2 671 999,70	257 829 415,93
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	6 291 434,59		6 291 434,59
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	71 024 765,33		71 024 765,33
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	22 251 254,71		22 251 254,71
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 129 472,36		1 129 472,36
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	5 487 828,15		5 487 828,15
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	20 423 125,30		20 423 125,30
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	974 789,35		974 789,35
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	17 494 721,08		17 494 721,08
SO 90-15-01	Dětmorovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	2 965 767,69		2 965 767,69
SO 41-14-01	ŽST Dětmorovice, nástupiště	11 962 318,75	11 962 318,75		11 962 318,75
SO 44-14-01	Zastávka Závada, nástupiště	3 086 330,29	3 086 330,29		3 086 330,29
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	20 770 120,41	1 890 179,73	17 235 540,43
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	2 752 031,99		2 752 031,99
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 114 945,53		3 114 945,53
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	1 841 464,72		1 841 464,72
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,800	1 786 024,35	1 786 024,35		1 786 024,35
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	2 981 963,29		2 981 963,29
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	796 986,48		796 986,48
<b>E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)</b>					
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmorovice	17 348 411,63	21 324 956,15	1 605 779,93	22 772 683,64
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši	26 860 527,53	29 753 797,11	1 057 531,80	30 496 804,41
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	331 446,93	277 941,05	535 998,93
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 798 204,11		3 798 204,11
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmorovi	32 428 181,94	32 428 181,94		32 428 181,94
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 427 252,14		2 427 252,14
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	2 874 395,92		2 874 395,92
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	13 308 165,10		13 308 165,10
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	5 592 041,46	784 540,31	6 239 588,66
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	183 155 728,51	29 303 666,06	206 346 792,62
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	29 130 062,40		29 130 062,40
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	1 859 177,77		1 859 177,77
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	9 479 641,86		9 479 641,86
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	503 188,48		503 188,48
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	597 594,95		597 594,95
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	628 788,42		628 788,42
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)</b>					
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14	722 944,14		722 944,14
<b>E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)</b>					
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	4 093 152,05		4 093 152,05
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69		950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCEŇOVAT			
<b>E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)</b>					
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 689 257,43		1 689 257,43
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	465 341,29		465 341,29
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	3 532 336,06		3 532 336,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	1 988 382,89		1 988 382,89
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)</b>					
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	26 656 284,50		26 656 284,50
<b>E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)</b>					
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	4 175 984,73		4 175 984,73
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	211 864,55		211 864,55

	<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)</b>				
SO 41-40-01	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	1 627 569,80	281 429,68	1 908 999,48
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	76 637,97	67 046,93	143 684,90
SO 41-40-02	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	5 452 306,12	662 335,59	41 124,90
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTRO	358 641,44	358 641,44		358 641,44
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	3 407 336,10	546 513,61	3 953 849,71
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	262 039,11		262 039,11
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	9 097 263,58		9 097 263,58
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 374 557,01		1 374 557,01
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00	331 118,00	600 432,29	174 013,63
SO 41-41-01	Žst. Dětmorovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	6 750 884,13		6 750 884,13
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 139 006,15		1 139 006,15
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	1 762 600,27		1 762 600,27
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	588 715,58	588 715,58		588 715,58
SO 41-43-01	ŽST Dětmorovice, orientační systém	452 036,00	452 036,00		452 036,00
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43		101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	574 805,53		574 805,53
	<b>E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejňovací vodivých konstrukcí (60-*)</b>				
SO 41-60-01	ŽST Dětmorovice, trakční vedení	47 983 015,12	47 983 015,12	164 221,41	48 147 236,53
SO 41-60-02	ŽST Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 598 247,67		2 598 247,67
SO 42-60-01	Dětmorovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	117 421 011,60		117 421 011,60
SO 42-60-02	Dětmorovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 203 142,38		2 203 142,38
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	122 618 531,78		122 618 531,78
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	332 502,38		332 502,38
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	8 163 271,39		8 163 271,39
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	20 870 221,10		20 870 221,10
	<b>E.3.4 Ohřev výměn (64-*)</b>				
SO 41-64-01	ŽST Dětmorovice, úprava EOv	14 250 110,42	14 250 110,42		14 250 110,42
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17	2 197 338,17		2 197 338,17
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74	25 049 721,74		25 049 721,74
	<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)</b>				
SO 41-63-01	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	11 021 381,85		11 021 381,85
SO 41-63-02	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 237 365,13		4 237 365,13
SO 41-63-03	ŽST Dětmorovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 067 052,56		1 067 052,56
SO 41-63-04	ŽST Dětmorovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	880 325,37		880 325,37
SO 41-63-05	ŽST Dětmorovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	771 413,91		771 413,91
SO 42-63-06	Dětmorovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 513 656,84		12 513 656,84
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 350 765,64		1 350 765,64
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 558 450,41		2 558 450,41
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 027 759,06		2 027 759,06
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	12 394 225,48		12 394 225,48
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 135 458,38		6 135 458,38
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 215 532,80		5 215 532,80
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	2 897 605,85		2 897 605,85
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 620 784,57		7 620 784,57
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	3 761 089,67		3 761 089,67
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	1 938 138,01		1 938 138,01
	<b>E.3.7 Ukolejňovací kovových konstrukcí (61-*)</b>				
SO 41-61-01	ŽST. Dětmorovice, ukolejňovací kovových konstrukcí	3 339 213,53	3 339 213,53		3 339 213,53
SO 42-61-01	Dětmorovice - Petrovice u K., ukolejňovací kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 147 441,04		3 147 441,04
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejňovací kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 389 548,00		3 389 548,00
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejňovací kovových konstrukcí	654 656,67	654 656,67		654 656,67
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejňovací vodivých konstrukcí	821 800,35	821 800,35		821 800,35
	<b>E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)</b>				
SO 41-65-01	ŽST Dětmorovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	266 317,66		266 317,66
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	540 915,40		540 915,40
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	533 673,90		533 673,90
	<b>Všeobecný objekt (98)</b>				
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	24 362 108,33	2 130 838,06	22 231 270,27
	<b>Cena celkem</b>	<b>2 657 239 183,80</b>	<b>2 776 091 716,42</b>	<b>44 922 910,66</b>	<b>15 852 515,84</b>
					<b>2 805 162 111,24</b>



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2687227

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 65fbc6f5-cf9e-4730-baab-82ef8a27cb04

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2022 10:40:01



e46c65b4-c417-4583-98a7-46d4fd960385