

DODATEK č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.6/120/21

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem
IČO: 00000175
(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Kamilem Bahbouhem, prokuristou
IČO: 07687672
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 6/120/21 ze dne 1.3.2021 ve znění dodatku č.1-7 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Velkopřevorské náměstí 484/3- Rekonstrukce objektu na rezidenční bydlení-realizace stavebních prací“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce a pomízuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnový list č.11.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlaseném změnovém listě 11 rozpočtu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

bez DPH 52 871 453,21 Kč
(slovpadesátdvamilionůosmsetsedmdesátjeden
tisícčtyřistapadesáttřikorunyčeskédvacetjednaléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 29-04-2022



V Praze dne 29-04-2022



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	10_GEMi_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce_soupln prací	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce hlavní budovy SO 01	EČO	
Název části	ZL 11	Místo	Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1
Objednatel	Diplomatický servis, příspěvková organizace	IČO	00000175
Projektant	DigiTry Art Technologies s.r.o.	DIČ	01930294
Zhotovitel	Gema Art International s.r.o.		07687672
Zpracoval	xxx		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	27.03.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 381 587,76	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 21 920,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 359 430,35	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 762 938,11	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 762 938,11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	762 938,11	160 217,00

Cena s DPH 923 155,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10_GEMi_2019-012 - Stavební úpravy objektu Malého Buquoyského paláce_soupis prací

Objekt: Rekonstrukce hlavní budovy SO 01

Část: ZL 11

Objednatel: Diplomatičký servis, příspěvková organizace

Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.

Místo: Velkopřevorské náměstí 484/3, Praha 1

Zpracoval: xxx

Datum: 27.3.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
D1	Silnoproud schodiště točité a terasy doplnění	0,00	42 360,56	42 360,56	0,000	0,000
D2	Kompletační a pomocné zednické práce	0,00	8 070,00	8 070,00	0,000	0,000
D2.6	Ostatní společné položky slaboproudu	0,00	-49 380,00	-49 380,00	0,000	0,000
D3	Trubky SO01 průjezd, náhrada žlabu	0,00	31 537,97	31 537,97	0,000	0,000
D4	Trubky SO02/03 průjezd, náhrada žlabu	0,00	34 681,62	34 681,62	0,000	0,000
D5	Rozvody k motorům mříž světel a světla navíc So01 - kabeláž	0,00	12 383,84	12 383,84	0,000	0,000
D6	dodávka, montáž	0,00	83 680,53	83 680,53	0,000	0,000
D7	Silnoproud ovládání venkovních světel a světla navíc SO02/03	0,00	49 849,24	49 849,24	0,000	0,000
D8	Přesunutí rozvaděče T/A14 do místnosti 1.03 (odpady)	0,00	48 424,00	48 424,00	0,000	0,000
D9	Estonci kabel pro EPS do RACK recepce	0,00	4 188,00	4 188,00	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	21 920,00	425 842,35	447 762,35	0,000	0,000
	Celkem	21 920,00	741 018,11	762 938,11	0,000	0,000