

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 604 - Tunel - přesypaná část - sever

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 604 - Tunel - přesypaná část - sever

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 604/004

Číslo ZBV:

044.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Upřesnění tunelové formy mělo vliv na zvětšený výkop. Táto změna byla nutná pro průchodnost objektu po základových pasech, bezpečnost v okolí tunelové formy, spolu s dostatečným manipulačním prostorem. Změny v položkách vznikly vlivem upřesnění řešení širších vztahu a konstrukčních detailů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-166 705,78	75 953,13	-90 752,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum 30.5.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 25.04.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 25.04.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 18.7.22	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 044.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE											
15	272365.a	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
16	272365.b	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
19	3272A7.	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUCNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al											
21	348175.	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM											
27	389365.b	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B											
36	71151BR.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z NOPOVÁ FÓLIE											
42	87426.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM											
43	87615.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM											
Celkem								8 384 231,72	-166 705,78	75 953,13	8 293 479,08	-90 752,65	-1,08

Za Zhotovitele:

Datum:

16.2.2022

Za Objednatele:

Datum:

14-04-2022

8000000

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 604/004	Číslo ZBV: 044.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna kubatur položek vznikla z podrobnějšího řešení konstrukčních detailů. Pro akustické panely byla např. vynechána spodní řada u chodníku, v místě elektrického nebo trubního vedení. Konstrukční řešení protihlukových panelů bylo konzultováno s firmou, která se specializuje na konstrukce tohoto typu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-880 884,68	13 911,40	-866 973,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 12-04-2022	podpis
Supervize	jméno	datum 30.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 25.04.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 25.04.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 18.7.22	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 044.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesypaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesypaná část - sever								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
37	71411R.	IZOLACE AKUSTICKÉ OBKLADY											
40	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)											
44	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
45	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
Celkem								3 931 386,80	-880 884,68	13 911,40	3 064 413,51	-866 973,28	-22,05

Za Zhotovitele:

Datum: 10.3.2022

Za Objednatele:

Datum: 14-04-2022

0000010

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 604/004	Číslo ZBV: 044.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna vznikla z dodatečného hydrostatického výpočtu jehož výsledkem byl požadavek na navýšení dimenze dešťových svodů na severním portále. Původní potrubí DN100 je z výpočtu nepostačující a nahrazuje se DN200. Tato změna je nutná k funkčnímu odvodňovacímu systému severního portálu který je neoddělitelnou součástí objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-22 702,18	32 035,50	9 333,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 12 -04- 2022	podpis
Supervize	jméno	datum 30.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 25. 04. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 25. 04. 2022	podpis
--	-------	--------------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum 25. 04. 2022	podpis
------------	-------	--------------------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------

0000014

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 044.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesypaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesypaná část - sever								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	85433R.	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM											
Nové položky													
104	85444R.	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM											
Celkem								22 702,18	-22 702,18	32 035,50	32 035,50	9 333,32	41,11

Za Zhotovitele:

Datum: 30.3.2022

Za Objednatele:

Datum: 14-04-2022

0000012

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 604/004	Číslo ZBV: 044.5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Původní řešení hydroizolačního souvrství zadávací dokumentace stavby uvažovalo s překrytím nerovností na vybetonované klenbě pouze v určitých částech klenbových bloku tunelu přesýpané části. Na tuto vrstvu měla být položena deštníková hydroizolace s ochrannou vrstvou vysoko-odolné nopové fólie s výškou nopů 2 cm a mezí v tahu 250 kN/m. Na takto zhotovené souvrství bylo uvažováno se zásypem výšky 1 m v šířce 1 m, frakce do 125 mm. Na zbylé 2 m výšky obsypu byla a je uvažována hornina vhodná nebo podmínečně vhodná k přímému použití bez úpravy dle ČSN 73 6133, rovněž musí být splněny požadavky a parametry v souladu s ČSN 73 6244. Míra zhutnění v rozsahu zásypu objektů bude 100% PS. Zemina se bude ukládat po vrstvách max. tl 0,50 m a symetricky na obou stranách podzemních konstrukcí.

Při porušení hydroizolačního systému již v jednom bodu hrozí zničení funkce souvrství v celé délce hydroizolace přesýpané části objektu C604. Pro zvýšení odolnosti hydroizolačního systému bylo při představení konceptu realizační dokumentace na výrobním výboru objektu C604 dne 29.07.2020 představeno a schváleno zúčastněnými, že jako další ochranná vrstva hydroizolačního souvrství bude přidána vrstva ochranné drenážní geotextílie gramáže 1000 g/m² v celém rozsahu izolace C 604 ve tvaru klenby mezi nopovou a hydroizolační fólií.

Změna kubatur hydroizolačního souvrství vychází s podrobnějšího řešení detailu uchycení hydroizolace a jejich upřesnění.

Zасыпání portálu a vegetační úpravy byli sjednoceny v objektu C822 .

Úpravy kubatur výztuží a betonážních celků vychází z podrobnějšího řešení RDS.

V betonážních cyklech tunelových bloku byla vyráběna a osazována forma pro číselné označení tunelových bloků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 338 151,52	1 718 531,36	380 379,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno _____	datum 12.04.2022	podpis _____
Supervize	jméno _____	datum 30.3.2022	podpis _____
Správce stavby	jméno _____	datum 25.04.2022	podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 25.04.2022 podpí _____

Zhotovitel jméno _____ datum 29.7.22 podpí _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo p: _____

0000013

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 044.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přespaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přespaná část - sever	Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 5
--	--

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
6	17481R.	ZÁSYP PORTÁLU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
14	272325.b	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
20	34214.	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU											
23	389325.a	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
25	389325.c	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
26	389365.a	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B											
28	389365.c	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B											
29	389366.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ											
30	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
31	457313.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20											
32	711116.	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC											
33	711150.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ											
35	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ											
Nové položky													
101	451366.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ											
102	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI											
103	91355.	ASFALTOVÝMI PÁSY											
105	711509.b	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ											

0000014

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 044.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesypaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesypaná část - sever								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								17 003 761,30	-1 338 151,52	1 718 531,36	17 384 141,14	380 379,84	2,24

Za Zhotovitele:

Datum: 10.3.2022

Za Objednatele:

Datum:

14 -04- 2022

0000015

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zeď - tramvaj, km 2.310 vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 252/003	Číslo ZBV: 051.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při realizaci zemních prací, které spočívaly v hloubení jam a rýh, docházelo, oproti zadávací dokumentaci, k zastížení rozdílných geologických podmínek zemin (zatřídění zemin). Při zpracování PDPS bylo vycházeno z doplňkového geologického průzkumu, který byl proveden společností GEOtest, a.s. v roce 2013 a 2018. Na stavbě bylo prováděno zatřídění zemin geotechnikem objednatel i zhotovitele a uvedené skutečnosti byly zaznamenávány do SD, viz zápisy ve SD ze dne 20.04.2021, 24.05.2021, 23.06.2021 a 19.08.2021. Ve skutečnosti tudíž došlo k navýšení hloubení zemin třídy těžitelnosti II a III, a naopak ke snížení množství zeminy s třídou těžitelnosti I, viz dopis zhotovitele zn. VMO/029/2021 ze dne 31.03.2021, dopis zn. VMO/058/2021 ze dne 21.06.2021 a dopis zn. VMO/019/2022 ze dne 15.02.2022. Na základě skutečně provedených prací dále došlo k upřesnění kubatury hloubené zeminy na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-867 853,49	3 338 134,51	2 470 281,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 12 -04- 2022	podpis
Supervize	jméno	datum 30.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 25.04.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 25.04.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 12.7.22	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo par



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 051.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 252 - Zárubní zed' - tramvaj, km 2.310 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
2	13183R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II											
3	13193R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III											
Cellkem								3 358 736,10	-867 853,49	3 338 134,51	5 829 017,13	2 470 281,02	73,55

Za Zhotovitele:

18.7.22

Datum:

Za Objednatele:

14.04.2022

Datum:

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.1-2 - Technologický objekt - stavebně architektonická část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.1-2/001	Číslo ZBV: 052.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při realizaci zemních prací, které spočívaly v odkopu zeminy, docházelo, oproti zadávací dokumentaci, k zastížení rozdílných geologických podmínek zemin (zatřídění zemin). Při zpracování PDPS bylo vycházeno z doplňkového geologického průzkumu, který byl proveden společností GEOtest, a.s. v roce 2013 a 2018. Na stavbě bylo prováděno zatřídění zemin geotechnikem objednatele i zhotovitele a uvedené skutečnosti byly zaznamenávány do SD, viz zápisy ve SD ze dne 30.09.2021 a 09.11.2021. Ve skutečnosti tudíž došlo k navýšení odkopů zemin třídy těžitelnosti II a III, a naopak ke snížení množství zeminy s třídou těžitelnosti I, viz dopis zhotovitele zn. VMO/019/2022 ze dne 15.02.2022. Na základě skutečně provedených prací dále dochází k upřesnění kubatury odkopané zeminy na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-348 787,59	90 468,68	-258 318,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>12.04.2022</u>	podpis
Supervize	jméno	datum <u>30.3.2022</u>	podpis
Správce stavby	jméno	datum <u>25.04.2022</u>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum <u>25.04.2022</u>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum <u>18.7.22</u>	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 052.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.1-2 - Technologický objekt - stavebně architektonická část								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
2	12393R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III											
Celkem								3 752 654,32	-348 787,59	90 468,68	3 494 335,41	-258 318,91	-6,88

Za Zhotovitele:

Datum: 5.4.22

Za Objednatele:

Datum: 14-04-2022