

DODATEK č. 1

k realizační smlouvě č. 04964-2010-452-S-92/02-UV -015-XU0076

uzavřený podle § 269 odst.2 a násl. zák.č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi těmito smluvními stranami

1. Česká republika- Ministerstvo financí

se sídlem : Letenská 15, Praha 1

IČ : 00006947

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 421657/0300

Zastoupená : Ing. Liborem Antošem, ředitelem odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. Název zhotovitele: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s.

se sídlem na adrese: Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1142/168, PSČ 709 00

IČ: 45193622

DIČ: CZ45193622

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 365

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, a. s.

číslo účtu: 23404761/0100

jednající/zastoupen: Ing. Milanem Dobiášem, předsedou představenstva a generálním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany „)

Čl. I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že v realizační smlouvě č. 04964-2010-452-S-92/02-UV-015-XU0076 na akci „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ , se čl.III. „Doba plnění“, mění následovně:

„ 3.1 K zahájení předmětných prací dojde dnem platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2 Způsob a termín předání díla je upraven článkem XI. této smlouvy. Termíny pro plnění jednotlivých částí předmětu plnění jsou následující :

a) vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), získání a předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby (územního rozhodnutí) - do **dvacíti měsíců** ode dne účinnosti této smlouvy,

b) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení(DSP), získání a předání pravomocného stavebního povolení (resp.příslušných dokumentů podle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů potřebných k zahájení stavby) - do **devíti měsíců** ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí,

- c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu tendrové dokumentace - do *tří měsíců* ode dne nabytí právní moci stavebních povolení,
d) autorský dozor- po dobu provádění stavby.

V případě nedodržení termínů pro plnění jednotlivých částí předmětu plnění budou uplatněna příslušná ustanovení čl. VII. smlouvy č. 04964-2010-452-S-92/02-UV-015-XU0076.

Čl. II.

Tento dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne

19. 4. 2011

V Ostravě dne 31. 03. 2011

Za Českou republiku-Ministerstvo financí

Za HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.



Libor Antoš

Milan Dobiáš

Jméno : Ing. Libor Antoš
Funkce: ředitel odboru 45

Jméno: Ing. Milan Dobiáš
Funkce: předseda představenstva
a generální ředitel

Za věcnou správnost : RNDr. Petr Vohnout
Za ekonomickou správnost : RNDr. Petr Vohnout
Za právní správnost : JUDr. Jaroslav Niklas

Jaroslav Niklas