



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 1466/2010/INV/237.09.2/PD
Číslo zhotovitele: 90/10

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1466/2010/INV/237.09.2/PD uzavřené dne 6.9.2010 dle ustanovení
§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Janou Vaňhovou,
hejtmankou Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325

RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionál. rozvoje Kraj. úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: kadlecova.z@kr-ustecky.cz / 475 657 507

Kontaktní osoba ve věcech technických :

Ing. Ladislav Slavíček, odbor investic Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: slavicek.l@kr-ustecky.cz / 475 657 317 , 724 823 278

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 882733379/0800 , 2451462/0800

Zhotovitel/dodavatel

AZ Consult , spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Zavoralem, CSc. - jednatelem společnosti
Ing. Zdeňkem Avenariusem - jednatelem

telefon, fax.: [redacted]

Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Martina Štrosová , ředitelka společnosti

telefon/E-mail: [redacted]

IČ: 44567430

DIČ: CZ4467430

Bank. spojení: Komerční banka a.s. Ústí nad Labem

číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, datum zápisu 8.4.1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č.5 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel požádal zhotovitele o přerušení prací na díle z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům (církevní majetek, nesouhlas řady vlastníků se stavbou, vazba majetku na vynětí ze ZPF a.j.) zajišťovaných objednatelem a zhotovitel tento požadavek akceptoval. Na základě požadavku objednatele na přerušení veškerých činností zhotovitele, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo č.: 1466/2010/INV/237.09.2/PD uzavřené dne 6.9.2010, včetně Dodatků č. 1-4, byla zhotovitelem předložena a objednatelem odsouhlasena rozpracovanost díla ke dni přerušení prací. Po vzájemné dohodě smluvních stran bude zhotoviteli uhrazeno dílčí plnění dle čl. 3, odst. 9 a odst. 10 Dodatku č. 5

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně a doplnění této Smlouvy o dílo takto:

Článek 1 Předmět smlouvy a díla

Článek 1 se doplňuje o odst. č. 9 ve znění:

9. K finančnímu vypořádání dílčího plnění dle Dodatku č. 5 dojde pouze při splnění podmínky předání dokladové části k bodu c) tabulky, čl.3, odst.1 smlouvy tj. kompletní dokladová část mimo majetkoprávní doklady zajišťované objednatelem a doklady na to vázané.

Článek 2 Doba a místo plnění

Článek 2 se doplňuje o odst. č. 3 ve znění:

3. Po pominutí důvodu k přerušení činností vyplývajících ze Smlouvy o dílo vyzve objednatel písemně zhotovitele k opětovnému zahájení prací dle uzavřené Smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 1-4. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 1 měsíce od výzvy objednatele. Termín opětovného zahájení prací oznámí zhotovitel objednateli písemně.

Článek 3 Cena díla a platební podmínky

Článek 3 se doplňuje o odstavce č. 9, č. 10 a č.11 ve znění:

9. Zhotoviteli díla bude proplaceno dílčí plnění dle čl. 3, odst. 1, u činnosti položky **d)** tabulky ve výši 75 % sjednaného finančního plnění, což činí **667.500,- Kč** (slovy: šestsetšedesátšedmtisícpětset korun) **bez DPH** a **801.000,- Kč** (slovy: osmsetjednatísíc korun) **s 20 % DPH**.
10. Po obnovení činností vyplývajících ze Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen dodržet plnění dodávky projekčních prací a IČ v tomto členění a termínech:

Od opětovného zahájení činnosti				
Činnost	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkem	Realizace v týdnech
c) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	xxxx	xxxx	xxxx	6
d) ÚR s nabytím právní moci – 25 % z původní SoD	222 500	44 500	267 000	24
e) Dokumentace pro stavební řízení DSP – případná aktualizace dle závěru ÚŘ	xxxx	xxxx	xxxx	32
f) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení	xxxx	xxxx	xxxx	48
g) SP s nabytím právní moci	640 000	128 000	768 000	60
h) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a zapracování podmínek stavebního povolení - DPS	1 920 000	384 000	2 304 000	69
i) AD – HZS 550Kč/hod. AD max. po dobu realizace celkem	440 000	88 000	528 000	xxxx
Cena díla a doba realizace od opětovného zahájení činnosti	3 222 500	644 500	3 867 000	73
Cena díla celkem dle původní SoD	13 650 000	2 730 000	16 380 000	

11. Po předání majetkoprávních podkladů a výzvě objednatele k opětovnému zahájení prací předloží zhotovitel objednateli rozpočet účelných nákladů na opětovné zahájení díla. Jedná se především o specifikaci nákladů na případnou aktualizaci:
- podkladů pro podání žádosti o ÚR z důvodu změny vlastnických resp. majetkových práv,
 - rozpracované dokumentace z důvodu změny legislativy (technických norem, předpisů)

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek č.5 je vyhotoven v 5-ti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele Ústecký kraj

17. 02. 2012

Za zhotovitele AZ Consult, spol. s r. o.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje



Ing. Jiří Zavoral, CSc.
jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Avenarius
jednatel společnosti

AZ Consult, spol. s r. o.

Klíšská 12

ZD Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji – část 2 – Obchvat Libochovic

400 01 Ústí nad Labem

IČO 445 674 30

