

**Dodatek č. 1 – změna závazku ze Smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku č. 16155****„Autobusové zastávky a přechody pro chodce, ul. Milady Horákové“**

číslo smlouvy objednatele: 2016002484
číslo smlouvy zhotovitele: 16/3271
veřejná zakázka: 16155

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Svobodou**, primátorem statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: **Ing. Petrem Syrovátkou**, technikem Investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel K – BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích odd. B, vložka 1516
IČ: 261 055 94
DIČ: CZ 261 055 94
zastoupen: **Martínem Kačenkou**, předsedou představenstva
kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2016002484), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Autobusové zastávky a přechody pro chodce, ul. Milady Horákové“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu.
- 2.2** Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16155, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Dodatečně stavební práce, činnosti a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku (položkovém rozpočtu) a změny v těchto stavebních pracích, činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat.
- 2.3.** Předmětem změny závazku v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 je tedy
- a) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnového listu ZL 1 ze dne 20.3.2017, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1;

- b) ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů ZL 2, ZL 3 ze dne 20.3.2017, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

2.4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. a 2.3. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 17.3 a bodem 5.4. a 5.5. Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jejímž předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky.

Bod 5.1. Smlouvy se mění takto:

5. Cenové podmínky

- 5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.*

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla: 2 417 706,- bez DPH

(slovy: dvěmilionyčtyřístasedmnáctsetšestkorunčeských)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

název	cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 444 644,- Kč
Dodatek č. 1 (bod 2.3. a)) – ZL 1	- 83 185,- Kč
Dodatek č. 1 (bod 2.3. b)) – ZL 2 a ZL 3	+ 56 247,- Kč
Konečná cena	2 417 706,- Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České

Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 3.4.2017, č. 446/2017
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy ZL č. 1 – ZL č. 4 ze dne 20.3.2017

V Českých Budějovicích, dne 18.4.2017

V Českých Budějovicích, dne 05. 04. 2017

.....
Ing. Jiří Svoboda
Primátor
Statutárního města České Budějovice


.....
Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.



Autobusové zastávky a přechody pro chodce, ul.Milady Horákové

ZL 1

Popis	Cena
SO_101: Autobusová zastávka Máj směr centrum	-38 317,50
000: Všeobecná konstrukce a práce	-7 897,50
001: Zemní práce	-30 420,00
SO_102: Autobusová zastávka Máj směr Haklovy Dvory	-44 867,50
000: Všeobecné konstrukce a práce	-9 247,50
001: Zemní práce	-35 620,00
Celkem (bez DPH)	-83 185,00
DPH	-17 468,85
Celkem (včetně DPH)	-100 653,85

Projektant:	
Zhotovitel:	
TDS:	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO_101: Autobusová zastávka Máj směr centrum				-38 317,50
		000: Všeobecné konstrukce a práce				-7 897,50
1	014102	Poplatky za skládku -50,5*1,8	t	- 105,3	75,00	-7 897,50
		001: Zemní práce				-30 420,00
9	123737	Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř 1, odvoz do 16km Dle výkazu výměr : -2 1*0,5 Skutečnost : 84*0,5	m3	- 58,5	135,00	-7 897,50
10	17120	Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění	m3	- 58,5	3,00	-175,50
11	17180	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	m3	- 58,5	382,00	-22 347,00
		SO_102: Autobusová zastávka Máj směr Haklovy Dvory				-44 867,60
		000: Všeobecné konstrukce a práce				-9 247,50
1	014102	Poplatky za skládku -68,5*1,8	t	- 123,3	75,00	-9 247,50
		001: Zemní práce				-35 620,00
11	123737	Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř 1, odvoz do 16km Dle výkazu výměr : -205*0,5 Skutečnost : 68*0,5	m3	- 68,5	135,00	-9 247,50
13	17120	Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění	m3	- 68,5	3,00	-205,50
14	17180	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	m3	- 68,5	382,00	-26 167,00

Autobusové zastávky a přechody pro chodce, ul.Milady Horákové

ZL 2

Popis	Cena
SO_01: Vybourání stávající + nová UV	16 683
001: Zemní práce	5 109
004: Vodorovné konstrukce	385
008: Trubní vedení	7 682
0093: Bourání	2 527
Celkem (bez DPH)	16 683
DPH 21%	3 503
Celkem (včetně DPH)	20 186

Projektant:	
Zhotovitel:	
TDS:	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SD_01: Vybourání stávající + nová UV				16 683
		001: Zemní práce				6 109
1	133301101	Hloubení šachet v homině tř. 4 objemu do 100 m3 Rozšířený výkop pr. UV, obj. 6	m3	2,625	1 170,00	3 071
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	2,625	257,00	675
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,4	20,00	288
4	014102	Poplatky za skládku - zama	t	4,483	75,00	335
5	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození uloženou do 3 m	m3	2,625	321,00	843
6	58341342	Kamenivo drcané drobné frakce 0-4	t	4,988	180,00	898
		004: Vodorovné konstrukce				365
7	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,0	198,00	198
8	5922380	Prstenec pro UV vyrovnávací	kus	1,0	167,00	167
		008: Trubní vedení				7 682
9	895941311	Zřízení v usí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,0	1 270,00	1 270
10	5922381	TBV-Q spodní díl 2a/300	kpl	1,0	216,00	216
11	5922382	TBV-Q díl přípojny sifon	kus	1,0	1 690,00	1 690
12	5922384	TBV-Q díl střední	kus	1,0	192,00	192
13	5922385	TBV-Q díl horní	kus	1,0	282,00	282
14	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnost nad 50 do 100 kg	kus	1,0	604,00	604
15	552423	Mříž 500x500 D400	kus	1,0	2 052,00	2 052
16	286618	Koš kalový pro UV díl 600 Pz	kus	1,0	526,00	526
17	87121	Napojení UV na stávající kanalizaci	kus	1,0	650,00	650
		0093: Bourání				2 527
18	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,0	405,00	405
19	130901121	Bourání kci v hloubaných vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,3	6 420,00	1 926
20	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7	m3	0,3	332,00	100
21	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,8	26,00	47
22	014102	Poplatky za skládku - beton 0,3+0,2	t	0,66	75,00	50

Autobusové zastávky a přechody pro chodce, ul.Milady Horákové

ZL 3

Popis	Cena
SO_102: Autobus.zastávka směr Haklovy Dvory	28 754
001: Zemní práce	936
005: Komunikace	5 735
009: Ostatní konstrukce a práce	22 083
SO_801: Dopravně inženýrská opatření	10 810
009: Ostatní konstrukce a práce	10 810
Celkem (bez DPH)	39 564
DPH	8 308
DPH 21 % ze základny: 39 564	8 308
Celkem (včetně DPH)	47 872

Projektant

Zhotovitel:

TDS:





Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 102: Autobus.zastávka smě Háklovy Dvory						28 754
		001: Zemní práce				936
113108123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic čekárna : 4,5*1,5 Okolo natek čekárny : 1*0,5 vedle čekárny : 6,5*1,1 pro nový sln.obrubník : 5*0,2	m2	19,5 6,75 0,5 9,75 1,0	48,00	936
		006: Komunikace				5 736
564811112		Podklad ze štěrku DN 60 mm Vyrovnání a doplnění podkladu pro zvýšení krytu ze zámk.dlažby :	m2	18,5	48,00	888
		čekárna : 14,5*1,5)+14*0,5 Hlavo čekárny: 6,5*1,5		6,75 9,75		
588211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší Ø 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,5	262,00	4 847
		009: Ostatní konstrukce a práce				22 083
37	917211	Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 50mm Ukončení ploch ze zámkové dlažby : 3,6*0,2	m	3,0	181,00	543
38	917224	Sítnění a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 100mm	m	5,0	308,00	1 540
100	98811Rb	Úprava trolejového vedení - posun a následné vrácení do původní polohy	Kč	1,0	20 000,00	20 000
SO 901: Dopravně inženýrská opatření						10 810
		009: Ostatní konstrukce a práce				10 810
18	98811R	Dočasný posun (zvednutí) stávajícího autobusového přístřešku a následná montáž	kpl	1,0	9 500,00	9 500
100	98811Ra	Odměň z zpětna mlž pevně zabudované lavičky v čekárně	kus	1,0	1 310,00	1 310