



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1. (0053/2016/ORM/1)

ke smlouvě o dílo č. 0053/2016/ORM ze dne 19.09. 2016

„Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm“
uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll a Radomír Šnejdrta

tel.: 571 661 108 a 571 661 123

e-mail: moll.or@roznov.cz a snejdrta.or@roznov.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.

č. účtu: 249738406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2. RADEKOV spol. s r.o.

se sídlem: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 41035933

DIČ: CZ 41035933

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka: 1885

zastoupen: Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Smutek, 607 524 107

bankovní spojení: : KB, a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): : 6830330217/0100

tel.: : 571605296

e-mail : radekov@radekov.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou stavební práce (dále jen „vícepráce“) k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm“. Vícepráce jsou součástí veřejné zakázky na stavební práce, jejichž realizaci sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 19. 09. 2016, objednatelovo č. smlouvy 0053/2016/ORM (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně předmětu plnění uvedeného čl. II. smlouvy o dílo a úpravě ceny sjednané v čl. IV. smlouvy o



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

dílo z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu realizace díla, a v důsledku toho též na změně termínu dle čl. III. smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se v souladu s čl. XV., odst. 19 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1., jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **Provedení betonového základového pasu** v rozsahu daném *změnovým listem ZL 01* v celkové ceně **8.362,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 1.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **Odbourání betonové vrstvy pod okapovým chodníkem** v rozsahu daném *změnovým listem ZL 02* v celkové ceně **12.458,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 2.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **doplnění a sjednocení poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému** v rozsahu daném *změnovým listem ZL 03* v celkové ceně **21.611,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 3.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v **montáži SDK příčky s vyztužením pro zavěšení monitorovacího systému** v rozsahu daném *změnovým listem ZL 04* v celkové ceně **14.258,- Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 4.

3.5. Změnou rozsahu prací dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1. smlouvy o dílo ve výši **5.683.767,- Kč bez DPH** zvýší o **56.689,- Kč bez DPH**.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5.683.767,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	56.689,00 Kč

Celková nová cena díla bez DPH	5.740.456,00 Kč
DPH (21%)	1.205.495,76 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 6.945.951,76 Kč

3.7. Podrobnější vymezení změn vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.1. až 3.4. tohoto dodatku je uvedeno ve změnovém listě ZL 01 až ZL 04 a Položkovém rozpočtu 1 až 4.

3.8. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku (zejm. čl. II. tohoto dodatku č. 1) bude zhotovitelem proveden nejpozději do 210 kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle dle odst. 1. čl. III. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. bod 1.2 smlouvy o dílo nově zní takto:

ukončení díla: nejpozději do **210 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací na díle dle odst. 1.1. tohoto článku (včetně plánované 14ti denní prodlevy nutné pro přepojení provozu služebny Městské Policie)

Důvodem prodloužení termínu plnění je zejména navýšení objemu stavebních prací a též krajně nepříznivé klimatické podmínky v zimních měsících sezóny 2016/2017.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **13. 02. 2017** usnesením č. **1008/66**
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list ZL 01 až ZL 04 a Položkový rozpočet 1 až 4.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p. R., dne 20. 2......2017



V Rožnově p. R., dne 20. 2......2017





za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



za zhotovitele
Ing. Antonín Hadač
jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ: 41035933		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 26.1.2017	
Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Příloha ZL	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha ZL	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění betonového základu			
Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích u základového pásu bylo zjištěno, že pod přístavbou budovy (místnost číslo 117, východní strana) chybí v délce cca. 3,5m betonový základový pás. Aby bylo možno provést zateplení základů a byla zajištěna statická stabilita budovy, bylo nutno tento základový pás doplnit.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
		investor	
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:		[redacted]	
		souhlasí bez připomínek	
.....			
Stanovisko projektanta stavby:		[redacted]	
		souhlasí bez připomínek	
[redacted]			
Příloha : specifikace provedených prací			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	26.1.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění betonového základu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích u základového pásu bylo zjištěno, že pod přístavbou budovy (místnost číslo 117, východní strana) chybí v délce cca. 3,5m betonový základový pás. Aby bylo možno provést zateplení základů a byla zajištěna statická stabilita budovy, bylo nutno tento základový pás doplnit.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	8.362,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 8.362,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Bedemír Šnajdr	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek	
		
Datum: 26.1.2017 ✓	Datum: 26.1.2017 ✓	

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Stavební řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Doplnění základu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5011573	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	8 362	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		8 362	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 362	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 362	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	P		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		8 362 Kč	
DPH	21,0 %		1 756 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 118 Kč	

Poznámka :


Stavba :	5011573 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet : 11
Objekt :	01 Doplnění základu	Stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 299	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 778	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	284	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 362	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 362	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 362	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 362	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 362	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 362	0
Provoz investora	0	0,0	8 362	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 362	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 362	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	5011573 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet: 11
Objekt :	01 Doplnění základu	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,08	758,00	818,64
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,08	210,00	226,80
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,08	50,00	54,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,08	15,00	16,20
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,08	170,00	183,60
Celkem za 1 Zemní práce						1 299,24
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
6	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	1,44	2 875,00	4 140,00
7	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,00	576,00	2 304,00
8	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,00	83,50	334,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						6 778,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
9	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	3,79	75,00	284,46
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						284,46



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 26.1.2017

Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm

Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci: Příloha ZL

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha ZL

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odbourání betonu u základů**Popis a zdůvodnění změny:** Při výkopových pracích u základového pásu bylo zjištěno, že se pod povrchem nachází vrstva betonu. Aby bylo možno provést zateplení a odvodnění základů, bylo nutné tuto vrstvu betonu vybourat. Ze západní strany budovy bylo vybouráno 11m² betonu o tloušťce 10cm a z východní strany 12m² betonu o tloušťce 18cm.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor



Stanovisko technického dozoru stavby:

souhlasí bez připomínek

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasí bez připomínek



Příloha : specifikace provedených prací

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933		
Změnový list vystavil:	Josef Smutek		
Datum:	26.1.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odbourání betonu u základů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích u základového pásu bylo zjištěno, že se pod povrchem nachází vrstva betonu. Aby bylo možno provést zateplení a odvodnění základů, bylo nutné tuto vrstvu betonu vybourat. Ze západní strany budovy bylo vybouráno 11m2 betonu o tloušťce 10cm a z východní strany 12m2 betonu o tloušťce 18cm.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	12.458,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 12.458,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šneidra	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 26.1.2017	Datum: 26.1.2017		

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Bourání betonu	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
02	Bourání betonu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
5011573	Objekt Městské policie Rožnov p. Radh. 1027		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 458	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	12 458	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	12 458	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 458	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval :		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		12 458 Kč
DPH	21,0 %		2 616 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 074 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011573 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet : 11
Objekt :	02 Bourání betonu	Bourání betonu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	8 264	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 194	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 458	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 458	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 458	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 458	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 458	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 458	0
Provoz investora	0	0,0	12 458	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	12 458	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 458	0
CELKEM VRN				0





Položkový rozpočet

Stavba :	5011573 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet: 11
Objekt :	02 Bourání betonu	Bourání betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	961044111R00	Bourání z betonu prostého-0,4*27,5 m, tl.10 cm západní strana	m3	1,10	2 535,00	2 788,50
2	961044111R01	Bourání z betonu prostého-0,8*15m, tl.18 cm východní strana	m3	2,16	2 535,00	5 475,60
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				8 264,10
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,52	145,00	945,40
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,68	10,10	592,67
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,52	145,00	945,40
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,12	10,40	406,85
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,52	200,00	1 304,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 194,32



OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IC:41035933			
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 26.1.2017		
Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Příloha ZL		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Příloha ZL		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Montáž poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému				
Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je nutnost zajištění komplexního propojení poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému celé budovy Městské policie a jeho sjednocení do nově budovaného ovládacího centra.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
			investor	
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
			souhlasí bez připomínek	
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
			souhlasí bez připomínek	
.....				
Příloha : specifikace provedených prací				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933	
Změnový list vystavil:	Josef Smutek	
Datum:	26.1.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Montáž poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Důvodem změny je nutnost zajištění komplexního propojení poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému celé budovy Městské policie a jeho sjednocení do nově budovaného ovládacího centra.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	21.611,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 21.611,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šneidra	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek	
		
Datum: 26.1.2017 ✓	Datum: 26.1.2017 ✓	

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11 Montáž-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	JKSO	
Objekt		SKP	
03	Montáž-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
5011572-1	Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 611	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	21 611	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	21 611	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	21 611	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		21 611 Kč
DPH	21,0 %		4 538 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 149 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	03 Montáž-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém		Montáž-Poplachový zabezpečovací a tísňový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní	21 611	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 611	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 611	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 611	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 611	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 611	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 611	0
Provoz investora	0	0,0	21 611	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	21 611	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 611	0
CELKEM VRN				0







Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11
Objekt :	03 Montáž-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	Montáž-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní				
1	01	Montáž Poplach.zabezp.a tísň.systém-instal.mater. expander ZX-4,ZX-8,zdroj DGP2 PS-17,MAV 320box	cel	1,00	10 182,00	10 182,00
2	02	Rozvody	cel	1,00	2 555,00	2 555,00
3	03	Revize	cel	1,00	1 160,00	1 160,00
4	04	Doprava	cel	1,00	609,00	609,00
5	05	Univerzální expander pro 8 zón	ks	1,00	2 495,00	2 495,00
6	06	Kombinovaný optický detektor kouře	ks	2,00	2 305,00	4 610,00
	Celkem za	9 Ostatní				21 611,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933		
Investor:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Datum: 26.1.2017	
Název akce: Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Příloha ZL	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Příloha ZL	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Sádrokartonová příčka pro umístění monitorů			
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele byla v místnosti č.113 (operační místnost) provedena montáž SDK příčky s vyztužením. Tato příčka bude použita pro zavěšení monitorů kamerového systému.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
		investor	
		
Stanovisko technického dozoru stavby:		 souhlasí bez připomínek	
		
Stanovisko projektanta stavby:		souhlasí bez připomínek 	
		
Příloha : specifikace provedených prací			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04	
Zhotovitel:	RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933		
Změnový list vystavil:	Josef Smutek		
Datum:	26.1.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sádrokartonová příčka pro umístění monitorů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele byla v místnosti č.113 (operační místnost) provedena montáž SDK příčky s vyztužením. Tato příčka bude použita pro zavěšení monitorů kamerového systému.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	14.258,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 14.258,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šnejdrla	Podpis zmocněnce zhotovitele: Josef Smutek		
			
Datum: 26.1.2017	Datum: 26.1.2017		

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	SDK pro monitory	JKSO	
Objekt			SKP	
04		SDK pro monitory	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5011572-1		Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	12 308	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 950	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	14 258	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		14 258	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS		14 258	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		14 258 Kč
DPH	21,0 %		2 994 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 252 Kč

Poznámka :


Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.1027	Rozpočet :	11
Objekt :	04 SDK pro monitory		SDK pro monitory

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 308	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 950	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 308	1 950	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 258	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 258	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 258	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	14 258	0
Zařízení staveniště	0	0,0	14 258	0
Provoz investora	0	0,0	14 258	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 258	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 258	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	5011572-1 Objekt Městské policie Rožnov p.Radh.102	Rozpočet: 11
Objekt :	04 SDK pro monitory	SDK pro monitory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,ob.oplášt.,RB 12,5mm	m2	16,28	756,00	12 307,68
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 307,68
Díl: 762		Konstrukce tesafské				
2	76201	Výdřevy z fošen pro zavěšení monitorů	m	6,00	325,00	1 950,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesafské				1 950,00

