



## Článek VI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel předmět díla předá do 31. 10.2022 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost

se tímto nahrazuje tak, že nově zní:

„Zhotovitel předmět díla – konstrukci šroubovic předá do 31. 10.2022 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Montáž trojúhelníkových dílců do konstrukce šroubovic provede nejpozději do 30. 11. 2022.“

Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele (nebo jimi pověřené zástupce) k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíše strany předávací protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen dílo převzít.

Dále se tento bod doplňuje o harmonogram předání trojúhelníkových dílů pro Dílnu uměleckého smaltu, spolek, a to takto:

do 30. 4. 2022	dalších 1x 26 ks + 5 rezerva = 31 ks
do 30. 6. 2022	dalších 6x 26 ks = 156 ks
do 31. 7. 2022	dalších 1x 26ks

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy o dílo č. 2022/ŠaK/000039/SML, ze dne 04. 03. 2022, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11. 4. 2022, usnesením č. 87/5.15.
4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu a účinnost tohoto dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

V Opavě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová

---

Pavel Strakoš

