

ke sml. 4689/20 J. 1680



KUJIP01B1MLK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 6. 5. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:

70890749

zastoupený:

Mgr. Janem Tourkem, radním kraje pro sociální oblast

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Moore Czech Republic s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

IČO:

27244784

DIČ:

CZ27244784

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 107235

číslo účtu:

2109933858/2700

zastoupená:

Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též jako „smluvní strany“, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Evaluace projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 6. 5. 2020 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dílo mělo být dle čl. IV./2 smlouvy v termínech uvedených v tabulce, kdy III Etapa - závěrečná evaluační zpráva měla být odevzdána dva měsíce před ukončením doby realizace projektu, tj. do 30. 4. 2022. V souvislosti s vývojem pandemie nemoci COVID-19 došlo v průběhu plnění ze smlouvy k prodlevě, kdy měla probíhat aktivita spočívající s potřebou interakce se zástupci jiných organizací (vedle zadavatele a dodavatele). Jednalo se o omezení vyplývající s pandemií onemocnění COVID-19 a s tím spojených omezení, přičemž se jednalo o omezení vyplývající zejména z Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216, kterým byl omezen pohyb osob mezi jednotlivými okresy České republiky. Nedílnou součástí realizace veřejné zakázky byla realizace dotazníkových a dalších šetření pro nejrůznější cílové skupiny, a to v návaznosti na realizaci aktivit evaluovaného projektu, které byly rovněž z důvodu probíhající pandemie realizovány mnohdy se zpožděním. V neposlední řadě komplikoval dodavateli realizace veřejné zakázky omezený provoz na straně zadavatele z důvodu probíhající pandemie onemocnění COVID-19.
- 1.2 Z uvedeného důvodu přistoupil Objednatel po dohodě se Zhotovitelem k posunu termínu realizace Evaluace projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina. Uvedenými okolnostmi vznikly překážky na straně Zhotovitele i Objednatele, které zapříčinily nemožnost zpracování závěrečné evaluační zprávy, jak je uvedeno v čl. IV smlouvy o dílo.
- 1.3 Jelikož překážky popsané v čl. 1 tohoto dodatku bránily Zhotoviteli v plnění jeho povinnosti ze smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, dohodly se

smluvní strany na stanovení nového termínu a to 20. 6. 2022 kompletní závěrečnou evaluační zprávu.

II.

Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

- 2.1 Dosavadní termín pro odevzdání závěrečné evaluační zprávy se mění takto: do 20. 6. 2022.


III.

Ostatní ujednání

- 3.1 S účinností k 1. 1. 2021 došlo k rozdělení společnosti Moore Czech Republic s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 272 44 784, v rámci kterého přešlo na společnost Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 096 92 142, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 340583, jako nástupnickou společnost odštěpované jmění včetně souvisejících smluvních vztahů, jejichž součástí je také smlouva.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.4 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.5 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.6 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

V Praze dne 25. 4. 2022

za Zhotovitele:



Ing. Radovan Hauk

jednatel

V Jihlavě dne 26. 4. 2022

za Objednatele:



Mgr. Janem Tourkem,
radním kraje pro sociální oblast

Kraj Vysočina

Říšková 186/157, 582 01 Jihlava