



S004P01F2645

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2022/0064/150
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Hodonín – oprava povrchu MK ul. M.Benky“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou, starostou města

v technických věcech

(referent odboru investic MěÚ)

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ : CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300

Zastoupen: Ing. Tomášem Hrabinou - ředitelem oblasti Hodonín a

Ing. Jiřím Štukavcem - výrobně-technickým ředitelem

oběma na základě plné moci

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0064/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy.

2.2. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

24.975,- Kč bez DPH

5.245,- Kč DPH 21%

30.220,- Kč vč. DPH 21%

VÍCEPRÁCE		0
MÉNĚPRÁCE	24 975	30 220
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	471 561	570 589
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	446 586	540 370

Celková Cena Díla uvedená v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

446.586,- Kč bez DPH

93.784,- Kč DPH 21%

540.370,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 3 5. 2022, č. usnesení 5790

V Hodoníně dne 03. 05. 2022

V Hodoníně dne 29-04-2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Libor
starosta

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci

Název akce:
Hodonín – oprava povrchu MK ul. M. Benky

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. SD/2022/0064/150

1. Oddíl stavby: *Není členěno*
2. Zpracovatel změnového listu: [REDAKCE] *Swietelsky stavební s.r.o.*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Stavební deník – zápis ze dne 6.4.2022

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V nabídce bylo uvažováno s výměnou 30 m obrub podél ul. M. Benky. Při prohlídce poškozených obrub-níků bylo konstatováno, že budou vyměněny pouze 3 m.

Vícepráce: 0,- Kč
Méněpráce: - 24.975,- Kč

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Návrh technického řešení a rozsah změn je podrobně rozepsán u jednotlivých bodů.

6. Finanční náklady změnového řízení ZLč.2

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS)

VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	24 975,00	30 219,75
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	471 561,00	570 588,81
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	446 586,00	540 369,06

27-04-2022

V Hodoníně dne2022

[REDAKCE]
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení nepředvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Výkon TDS nebyl zadán

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

Výkon AD nebyl zadán

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením** změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Cenová úprava díla (méněpráce) lze uhradit až po schválení dodatku č. 1 SOD Radou MH.

Změny stavby dle ZL č. 1 budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č. 1 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrát změn díla ve znění Změnového listů č. 1 nepřesahuje 15 % z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2022 – ORG: 149

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

03. 05. 2022

V Hodoníně dne

VEDOUcí ODBORU:

03. 05. 2022

V Hodoníně dne

GARANT ODBORU:

03. 05. 2022

V Hodoníně dne

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2022/0064/150 ve znění dodatků č.1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	30 220,- Kč vč.DPH
Rozpis částky na roky:	2022	30 220

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2022	150	149		30220

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: 03. 05. 2022	jméno: [redacted]	podpisa
správce rozpočtu:	datum: 03. 05. 2022	jméno: [redacted]	podpisa

11. Přílohy ke změnovému listu:

1. Rozpočet

Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK M. Benky

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1	113154124 Frézování živiceho krytu tl do 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	393,60	M2		
Zemní práce Celkem :					49 987,20
5 Komunikace					
2	573231111 Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	787,20	M2		
3	577144131 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	393,60	M2		
4	577123121 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm	393,60	M2		
5	58920 Vyplnění spár živickou zalivkou	9,00	M		
6	591141111 Oprava vodicího proužku - jednořádek z ŽK - DMTŽ - MTŽ	30,00	M		
Komunikace Celkem :					255 248,88
9 Ostatní konstrukce a práce					
7	916131113 Osazení silničního obrubníku betonového do bet. lože vč. ABO 1000-150-250 vč. DMTŽ	3,00	M		
8	919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici zalivku v živicím krytu	9,00	M		
9	919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	9,00	M		
10	919735112 Řezání stávajícího živiceho krytu hl do 100 mm	9,00	M		
11	938909321 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živiceho	393,60	M2		
12	997211511 Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	74,31	T		
13	997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	963,45	T		
14	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových a betonových povrchů na skládce	74,31	T		
15	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živicím	74,31	T		
16	MTŽ Výšková úprava UV a poklopů vstupu a armatur	6,00	ks		
17	VRN Přechodné dopravní značení	1,00	kpl		
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					122 849,98
STAVBA CELKEM					
Sazba DPH		DPH celkem		Celková cena bez DPH:	428 086 Kč
21,00		89 898 Kč		Celková cena s DPH:	517 984 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
Vedlejší náklady					
1	Zařízení staveniště	1,00	soubor		
2	Zajištění BOZP na staveništi	1,00	soubor		
VN a ON Celkem :					18 500,00

STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	18 500 Kč
		21,00	3 885 Kč	Celková cena s DPH:	22 385 Kč