

DODATEK Č. 5

**k smlouvě o dílo č. SMP-2019-800-000011 ze dne 26. 4. 2019,
dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019, dodatku č. 2 ze dne 15. 6. 2020,
dodatku č. 3 ze dne 19. 2. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 2. 9. 2021**

na zpracování a dodání technicko-ekonomické studie na dílo

„STUDIE PROVEDITELNOSTI OBNOVY KANALIZACE V LOKALITĚ LÁZNĚ JESENÍK“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: **ředitelkou společnosti**
Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:
technickým ředitelem, tel.:
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník,
Tel.:
ID datové schránky:
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **WATER DESIGN GROUP LTD**
Sídlo: Bexley Square 6, Manchester – Salford, Spojené království Velké Británie
a Severního Irska
Registrován u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 11130047
Jednající: ředitel
V ČR zastoupený: **WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 78658
Na adrese: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Zastoupený: vedoucím o.z. zapsaným v OR ČR, PM přiložena
K jednání dále oprávněný zástupce ve věcech smluvních a technických: vedoucí OZ
IČ: 06969658
DIČ: CZ684542856
Bankovní spojení:
Tel:
E-mail: water-design@email.cz
ID datové schránky:
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 5 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do 30. 9. 2022.“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

Odůvodnění:

Nutnost provedení kamerového monitoringu pro řádné zpracování TES. Cílem provedení kamerového monitoringu kanalizační sítě je zjištění skutečného stavu kanalizace. Jedná se o napojení kanalizačních přípojek, odhalení netěsnosti spojů, nátoky balastní vody a především stav kvality potrubí i konstrukční správnost potrubí. Rozměry stávajícího kanalizačního potrubí jsou v průměru od DN 200 až po DN 600 v celkové délce cca 700 m. Monitoring kanalizace zajistí VAK. Z důvodu provedení kamerového monitoringu je posunutí termínu ukončení díla, a to do 30. 9. 2022.

V Jeseníku dne30.-03-2022.....

V Praze dne21.4.2022.....