

CES

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov

**Dodatek č. 5**

k CES 1393/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlu: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:**Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, 460 06

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102

zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel

Ing. Martin Borovička, jednatel

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 04753747

DIČ : CZ04753747

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800

telefon : [REDACTED]

fax : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.2: BAK stavební společnost. a.s.

se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00

zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336

zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické : [REDACTED]

IČ : 28402758

DIČ : CZ28402758

bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100, 115-2541840247/0100

telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.3: HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197

zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické : ██████████  
IČ : 26212706  
DIČ : CZ26212706  
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800  
telefon : ██████████  
fax : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ██████████  
██████████

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH – Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020.

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 5, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací v období od podání nabídky.

#### JN008078 – Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výustí

- předmětem změny jsou vícepráce vyvolané neočekávanou změnou cen stavebních prací v období od podání nabídky.

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1:	72 525 985,79 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	750 398,46 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	2 881 519,32 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	<b>2 267 008,07 Kč (bez DPH)</b>

Původní cena dle Sod odst 4.2.2:	30 499 344,67 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	986 540,50 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	675 500,34 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	<b>0 Kč (bez DPH)</b>

Původní cena dle Sod odst 4.2.3:	26 553 019,54 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	565 660,96 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	39 418,99 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	336 270,02 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	468 367,73 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č. 5: 0 Kč (bez DPH)  
Cena dle SoD a dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 138 549 034,39 Kč (bez DPH)

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne: 27. 4. 2022

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Martin Žagan  
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

  
**VODO-STAVEBNÍ**  
Vodo-stavební s.r.o.  
Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec  
IČ: 04753747

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Petr Myška  
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Petr Hellmich  
jednatel společnosti  
HST Hydrosystémy s.r.o.

**NÁVRH ZMĚNY**

číslo: 19/2022

Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“  
Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 7. 3. 2022

Název akce:

Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov

Stavební akce: JN008078 Jablonec nad Nisou, Kokonín - odstranění kanalizačních výustí

Způsob odeslání/  
předání/datum: Poštou E-mailem-  
7. 3. 2022 Faxem: osobněOdkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 19 aktualizace ceny  
na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD**Popis a zdůvodnění změny:***Změna ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací v období od podání nabídky. Ocenění změn jednotkových cen bylo vyčísleno dle METODIKY PRO AKTUALIZACI CENY DÍLA Z DŮVODU NEOČEKÁVANÝCH ZMĚN CEN STAVEBNÍCH PRACÍ.**Směrnice byla vydaná 11.11.2021 investorem stavby, Severočeská vodárenská společnost a.s., evidenční číslo: PP 13.**Cenová nabídka na výše uvedenou stavbu do výběrového řízení byla podána v 1. čtvrtletí 2020.*

Důvod vícepráce/méněpráce záměr objednatele chyba v projektové dokumentaci chyba zhotovitele vyšší meze jiné okolnosti: X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

**Ocenění změny:****Celkem 2 267 008,07 Kč + DPH**

Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	ZL č. 13 (Kč)	836 493,41
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	ZL č. 14 (Kč)	835 474,08
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50	ZL č. 15 (Kč)	38 387,62
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34	ZL č. 16 (Kč)	591 335,95
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99	ZL č. 17 (Kč)	688 379,26
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25	ZL č. 18 (Kč)	468 367,73
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83	ZL č. 19 (Kč)	2 267 008,07
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42		
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96	Nově navržená cena díla:	138 549 034,39
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00	bez DPH	
ZL č. 10 (Kč)	301 270,02		
ZL č. 11 (Kč)	10 000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):	
ZL č. 12 (Kč)	-118 551,00	0 kalendářních dnů	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: 2 267 008,07 Kč bez DPH.

Tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto Změnového listu ve výši 1,75 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 32

**Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

... Datum 28.4.2022

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.*

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací PP13.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

*Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.*

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *28.4.2022* .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *24.4.2022* .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum *28.4.2022* .....

Datum *2.5.2022* .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.