



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS
"II/192 průtah Pocinovice – rekonstrukce"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1:

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006183

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000483 resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Pocinovice

sídlo: Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice

zastoupená: Marií Homolkovou, starostkou

IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677

e-mail: [redacted]

datová schránka: ny5ay4b

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: Marie Homolková, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“, pod kterým se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Rojt

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

sídlo: Vodní 27, 344 01 Domažlice

IČO: 12285447 DIČ: CZ521214254

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Rojt, tel. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 09. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby pod názvem: "II/192 průtah Pocinovice - rekonstrukce", vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. V důsledku zjištění kolize navrhovaného umístění nových obrub s vedením plynového potrubí v celé trase silnice II/192, které by vyžádalo velmi nákladnou přeložku tohoto zařízení v předpokládané hodnotě cca 11 mil. Kč, bylo sjednáno, že bude rozšířen rozsah úprav a ve směru od Kdyně i ve směru na Nýrsko budou zřízeny vjezdové brány, čímž dojde k výrazné úspoře v hodnotě cca 7 mil. Kč oproti ceně přeložky plynárenského zařízení. Tím dojde k požadovanému zklidnění dopravy a zbývající část úseku bude řešena bez nutnosti provedení přeložky plynárenského zařízení. Z tohoto důvodu není možné dodržet stanovený termín dokončení části díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nemohly být předpokládány před zadáním zpracování projektové dokumentace, neboť právě takové dílo má odkrýt kolize tohoto typu, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SOD, a to nejpozději do 30. 01. 2023 a čl. 4.2. SOD a to nejpozději do 30. 06. 2023. Záznam z jednání ze dne 08. 04. 2022, kde byly všechny vyvolané změny projednány, je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem mění s ohledem na rozšíření zájmového území a to zvýšením o 310.000 Kč (bez DPH). Toto zvýšení činí pro objednatele č. 1: 217.000 Kč (bez DPH) a pro objednatele č. 2: 93.000 Kč (bez DPH).
Celková cena díla po změně činí 1.180.000 Kč (bez DPH) pro oba objednatele.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 05. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č.1.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 6 ze dne 28.4. 2022.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **zápis z jednání ze dne 08. 04. 2022**
- **cenová nabídka**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Ing. Jaroslav Rojt

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Pocinovice
Marie Homolková
starostka
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil/a: [REDACTED] dne 25.4. 2022

ZÁZNAM

z projednání projektové dokumentace DUSP POCINOVICE PRŮTAH – REKONSTRUKCE SILNICE II/192

konaného dne 8.4.2022 v zasedací síni OÚ Pocinovice.

Přítomni: viz prezenční listina

GP seznámil přítomné s rozpracovanou projektovou dokumentací a s průběhem projekčních prací. Bylo dohodnuto následující:

1. Rozsah úpravy, členění na stavební objekty

Rozsah úpravy je dán zadáním PD, rozšířeným o části stavby, které vyplynuly z tohoto projednání. Stavba je rozdělena z důvodu rozsahu, předpokládaných použitých technologií, vedení dopravy během stavby a rozpočtování na pět ucelených částí a stavebních objektů:

SO 101 - Oprava silnice II/192

(od začátku obce ve směru od Kdyně po křižovatku se sil. III/1924

SO 102 - Rekonstrukce silnice II/192

(od křižovatky se sil. III/1924 včetně po konec obce ve směru na Nýrsko)

SO 103 - Rekonstrukce silnice III/1924

(směr Běhařov od sil. II/192 k železničnímu přejezdu)

SO 104 - Oprava silnice III/1924

(od železničního přejezdu po hranici katastr. území Běhařov)

SO 105 - Vjezdové brány

(ve směru od Kdyně a od Nýrska)

2. SO 101 - Oprava silnice II/192

V celém vyznačeném úseku bude provedena výměna a zesílení krytu komunikace technologií dle provedeného průzkumu vozovky a návrhu její opravy. Rozsah opravy vozovky je dán začátkem intravilánu obce, konec je situován před stávající přechod pro chodce u křižovatky se sil. III/1924. Součástí opravy jsou rovněž i stávající rozjezdy navazujících křižovatek s místními komunikacemi a sjezdy k rodinným domům a nemovitostem.

Stávající chodník je s ohledem na dobrý stav ponechán. Budou provedeny pouze lokální opravy obrubníku a dlažby. Odvodnění komunikace včetně průběžné dešťové kanalizace bude ponecháno ve stávajícím režimu.

Důvodem volby této technologie opravy je skutečnost, že při dodržení normového šířkového uspořádání vozovky pro silnici II. třídy v průtahu obcí by navržený silniční obrubník s přídlažbou byl nově situován nad stávajícím vedením plynu. To by mělo za následek přeložku plynu téměř v celé délce této větve v průtahu obcí. S ohledem na neúměrné zvýšení stavebních nákladů nebude nový obrubník a překládka plynovodu realizována.

Asfaltové směsi obrusné a ložní vrstvy do hloubky 100 mm z hlediska posouzení sušiny PAU nejsou nebezpečným odpadem. Od této hloubky níže jsou však vrstvy zařazeny do kvalitativní třídy ZAS-T4. Jejich likvidací a odvozem na požadované úložiště by došlo k dalšímu výraznému navýšení ceny stavby při úplné rekonstrukci.

3. SO 102 - Rekonstrukce silnice II/192

Úsek bude dle provedeného průzkumu v celé délce kompletně rekonstruován. Bude provedeno odstranění stávajících konstrukčních vrstev. Zemina z této části průtahu není vhodná pro použití bez úprav v aktivní zóně a bude nutno tuto zeminu vyměnit či upravit. V celém úseku bude provedena rekonstrukce technologií dle provedeného průzkumu vozovky a návrhu její opravy. Rozsah rekonstrukce vozovky je dán od rozjezdu křižovatky se silnicí III. třídy, konec je situován na konci obce. Součástí rekonstrukce jsou rovněž i stávající rozjezdy navazujících křižovatek s místními komunikacemi a sjezdy k rodinným domům a nemovitostem. Dále bude rozšířen vjezd k autobusové zastávce (u ZŠ Pocinovice).

Stávající chodník bude rekonstruován. Bude zřízena nová levostranná obruba s přídlažbou z betonové tvarovky včetně úprav pro invalidy. Pravostranný chodník nebude s ohledem na stávající vedení plynu realizován. Odvodnění komunikace včetně průběžné dešťové kanalizace bude ponecháno ve stávajícím režimu. Lokálně budou provedeny úpravy osazení uličních vpustí, vyplývající ze změny příčných sklonů vzniklých výškovou úpravou upravené nivelety a drobné úpravy na kanalizačním řádu.

4. SO 103 - Rekonstrukce silnice III/1924

Úsek bude v celé délce kompletně rekonstruován. Bude provedeno nové směrové a šířkové uspořádání včetně zřízení nových chodníků a parkovacích stání. Zemina z této části průtahu není vhodná pro použití bez úprav v aktivní zóně a bude nutno tuto zeminu vyměnit či upravit. V celém úseku bude provedena rekonstrukce technologií dle provedeného průzkumu vozovky a návrhu její opravy. Rozsah rekonstrukce vozovky je dán od křižovatky se silnicí II. třídy včetně, konec je situován před železniční tratí. Na pozemku SŽ bude provedena pouze výměna krytu v délce cca 23 m. Součástí rekonstrukce jsou rovněž i stávající rozjezdy navazujících křižovatek s místními komunikacemi a sjezdy k rodinným domům a nemovitostem.

Chodníky budou zřízeny nové v celé délce úseku včetně obruby s přídlažbou z betonové tvarovky včetně úprav pro invalidy. V místě zúžené vozovky podél chráněné nemovitosti pod opěrnou zdí je nezbytné provést převedení chodců. Převedení bude provedeno zřízením chodníku na opěrné zdi podél zmíněné nemovitosti v šířce cca 1,20 m, a to za cenu zúžení vozovky na šířku cca 4,05 m. Prodloužení chodníku směrem k železničnímu přejezdu vlevo vyžaduje zajistit náležité osvětlení.

Odvodnění komunikace bude provedeno novými uličními vpustmi, zaústěnými do stávající dešťové kanalizace. V úseku nad opěrnou zdí směrem k železničnímu přejezdu ve směru na Běhařov bude zřízena vlevo nová větev dešťové kanalizace.

5. SO 104 - Oprava silnice III/1924

V celém úseku bude provedena oprava povrchu vozovky technologií dle provedeného průzkumu vozovky a návrhu její opravy. Počátek opravy vozovky je dán příčným odvodňovacím žlabem za železničním přejezdem, konec pak na hranici katastru obce.

6. SO 105 - Vjezdové brány

Z důvodu absence obruby a vysokých rychlostí jedoucích vozidel na příjezdech do obce na silnici II. třídy vyvstal během zpracování PD od DI Policie ČR požadavek zřízení středních dělicích ostrůvků na obou vjezdech. Bude vytvořen návrh technických parametrů obou ostrůvků včetně vyčíslení a stanovení záboru potřebných pozemků a ten předložen obci. Obec provede projednání a zajištění předběžného souhlasu s odnětím od dotčených vlastníků. V případě jejich souhlasu bude provedeno geodetické zaměření území a zahájení projekčních prací.

Ostrůvky by měly být symetrické s osvětlením. U obou vjezdových bran bude převeden pěší provoz prodloužením stávajících chodníků při sil. II/192, neboť dojde k rozšíření intravilánu obce.

7. Technické parametry

Šířkové uspořádání

Komunikace II. třídy a část komunikace III. třídy je v celé trase rekonstrukce navržena dle ČSN 73 6110 v základní šířce $2 \cdot 3,0 + 2 \cdot 0,25 = 6,50$ m a odpovídá normovému uspořádání dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny B směrově nerozdělené MS2p. Ke zúžení dochází v místě a okolí opěrné zdi mezi nemovitostmi a objekty č.p. 47 a č.p. 3, kde je lokálně šířka komunikace zúžena až na 4,05 m.

Výškové vedení trasy

Výškové vedení trasy komunikace je dáno především stávajícími podmínkami, t.j. místem napojení na začátku a konci úpravy a dále řadou vyskytujících se sjezdů, křižovatek a podzemních inž. sítí. Ty musí být polohou nové nivelety respektovány. Tím je dán základ výškového průběhu nivelety, která bude dále nepatrně upravena z důvodu odvodnění komunikace.

Chodníky, obruby

Při komunikaci buď jednostranně či na obou stranách bude zřízen v místě úplné rekonstrukce nový chodník pro pěší. Komunikace bude lemována betonovým obrubníkem se zákl. nášlapnou výškou 120 mm a oboustranně jednořadovou přídlažbou ze žulové kostky malé nebo z betonové tvarovky do lože z betonu. Základní šířka chodníků je 1,50 nebo 2 m, která může být lokálně upravena dle zástavby.

V místech sjezdů bude výška nášlapu obrubníku snížena na 40 mm. Chodník v místě styku s travnatými plochami bude lemován betonovým záhonovým obrubníkem. Chodníky jsou navrženy v jednotné technologii úprav mimo přejížděných úseků chodníku. Předpokládá se jejich úprava krytu z betonové chodníkové tvarovky tl. 60 mm, uložené do lože ze šterkodrti, v místě přejížděných částí z bet. tvarovky shodného tvaru tl. 80 mm.

V trase budou navržena místa pro přecházení s nášlapnou výškou obrubníku 20 mm. Nové chodníky budou v celé trase respektovat bezbariérové úpravy.

Odvodnění

Pro odvod dešťových srážek z komunikace a chodníků budou v místě úplné rekonstrukce komunikace zřízeny a osazeny nové uliční vpusti, zaústěné PVC potrubím DN 150 mm do stávající dešťové kanalizace. Její průběh a situační vedení byl po dohodě investorem namísto prohlídky kamerou proveden vizuální kontrolou. Za účasti projektanta a zástupců obce bylo provedeno otevření všech kanalizačních šachet v trase, zaměřena výška dna pro umožnění návrhu podélného profilu v případě rekonstrukce kanalizace, určení dimenze a posouzení technického stavu. Bude vytvořen elaborát s výsledky kontroly, který bude předán obci současně s hotovou dokumentací.

Současný odvodňovací systém je funkční a dle výsledku kontroly je v místech prováděné úplné rekonstrukce ve vyhovujícím stavu. V místech oprav krytu nebude do stávajících chodníků zasahováno.

Vpusti budou v trase rozmístěny s ohledem na podélný a příčný sklon vozovky a polohu inženýrských sítí. Odvodnění pláně sil. tělesa je provedeno do podélné drenáže, vedené pod obrubou vozovky a zaústěné do ul. vpustí nebo přímo do dešťové kanalizace.

Stávající silniční příkopy se sklonem dna směrem k centru obce vedoucí od Kdyně a od Nýrska budou na začátku rekonstrukce ukončeny novými vtokovými objekty, které budou zaústěny novou kanalizační přípojkou z PVC DN 300 mm do kanalizace. Objekty budou opatřeny rámem s vtokovou mříží.

Součástí stavby bude rovněž výšková úprava všech stavbou dotčených poklopů stáv. kanalizačních šachet, vodovodních uzávěrů, hydrantů a šoupat atd. do nové polohy nivelety, příp. okolního terénu.

Zelený pás, terénní a sadové úpravy

Po provedených zemních pracích a provedené rekonstrukci komunikace a výstavbě chodníků bude provedena rovněž nezbytná úprava terénu podél uvedených objektů. Místa budou dosypána vhodnou zeminou, urovnána a vysvahována. Dále bude provedeno ohumusování ornice v tl. 100 mm a ve vhodném vegetačním období osetí travním semenem.

8. Další body z jednání

S ohledem na zvětšení rozsahu stavby o objekt vjezdových bran bude oběma investory předložen dodatek č. 1 stávající smlouvy o dílo, ve kterém bude zohledněn termín a cena rozšířené PD.

Zapsal: Ing. Rojt

PREZENČNÍ LISTINA

z projednání projektové dokumentace DUSP

II/192 PRŮTAH POCINOVICE - REKONSTRUKCE

konaného dne 8.4.2022


jméno

organizace

telef.

e-mail

podpis



9. Usnesení a závěr

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Pocinovice, které se konalo 28 .04.2022

Zastupitelstvo obce **schválilo**:

1. Zahájení a program jednání.
2. Ověřovatele a zapisovatele zápisu.
6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – DUSP a PDPS „II/192 průtah Pocinovice – rekonstrukce“.
7. Různé záležitosti od posledního zasedání:
 - a) Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Pocinovice, Pocinovice 72, 345 09 Pocinovice, IČ 00253677 a Diecézní charitou Plzeň, církevní právnická osoba, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň, IČ 49774034.

Zastupitelstvo obce **odložilo do dalšího jednání ZO**:

5. Dohodu o narovnání k SOD č. 1707201/1097/17/VHSAaDS včetně dodatků.

Zastupitelstvo obce **bere na vědomí**:

3. Výsledek a ověření předchozího zápisu z veřejného jednání ZO ze dne 29.03.2022.
4. Kontrolu usnesení z veřejného jednání ZO ze dne 15.12.2021, 29.03.2022
7. Různé záležitosti od posledního zasedání:
 - b) Veřejná vyhláška oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.3 a č.4 územního plánu Nýrsko, které se bude konat dne 4.5.2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OVÚP č.dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy, zaslané Městským úřadem Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování, pracoviště Balbínova 59, 339 01 Klatovy
 - c) Rozhodnutí Městského úřadu Kdyně , stavebního odboru č.j.: MeKd/2022/532 ze dne 01.02.2022 k prvoinstančnímu orgánu k novému projednání, zaslané Krajským úřadem Plzeňského kraje , Odborem regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
 - d) Rozhodnutí, kterým Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň rozhodl u školy Mateřská škola nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole, a to 24 dětí.
 - e) Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Pocinovice, DO, parc.č. 7475 - kNN, IV-12-0017786 na pozemku parc.č. 5239/8, 7475 v k.ú. Pocinovice provedené, zaslaný Městským úřadem Kdyně, stavebním odborem, Náměstí čp.1, 345 06 Kdyně.
 - f) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na stavbu kryté stání pro osobní automobily, Pocinovice č.p.63 na pozemku st.p. 98, parc. č. 5129/3 v k.ú. Pocinovice, zaslané Městským úřadem Kdyně, stavebním odborem, Náměstí čp.1, 345 06 Kdyně.

Přílohy zápisu

- 1) Pozvánka
- 2) Prezenční listina
- 3) návrh Dodatku č.1 – bod 6)

Zapsal:

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

