

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.05.2020,
na akci
„Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“

(dále jen "smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
a

1.2. Zhotovitel : Společnost dodavatelů pod názvem „VKB + Kvint – Vimperk, areál u Sloupů, kanalizace a vodovod“

Založena: na základě smlouvy o společnosti podle § 2739 občanského zákoníku uzavřené dne 27.02.2020 (viz **příloha č. 1**)

Za účasti společníků: obchodní společnosti **VKB stavby s. r. o.**

Sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice
IČO: 021 92 012
DIČ: CZ02192012
Statutární zástupce: Ladislav Vácha, jednatel
a

obchodní společnosti **KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.**

Sídlo: Konopiště 45, 384 22 Lipovice
IČO: 60647621
DIČ: CZ 60647621
Statutární zástupce: Ing. Martin Sellner, jednatel

Zastoupení společníků: obchodní společností **VKB stavby s. r. o.**

Sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice
IČO: 021 92 012
DIČ: CZ02192012
Statutární zástupce: Ladislav Vácha, jednatel

Bankovní spojení:

Zapsaný u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 28.05.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce **„Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“**, (dále jen „smlouva o dílo“)

1.2. Po jednání a vzájemné dohodě smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, a to zejména

z následujících důvodů: skutečný objem provedených prací. Po dohodě smluvních stran se tímto dodatkem dále mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací a méněprací, jak je detailně odůvodněno ve Změnovém listu č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se v plném rozsahu nahrazuje tímto textem:

„Předmětem díla je provedení akce **„Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“**, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a to ve znění **Položkového rozpočtu – Změnového listu č. 1**, na základě kterého budou za podmínek této smlouvy provedeny vícepráce a méněpráce. Uvedený Položkový rozpočet – změnový list č. 1. je jako nedílná součást přílohou této smlouvy. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.“

Uvedený **Položkový rozpočet – Změnový list č. 1** je jako nedílná součást Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, ve znění Změnového listu č.1:

Celkem bez DPH	24 410 926,- Kč
DPH 21 %	5 126 294,46 Kč
Celkem včetně DPH	29 537 220,46 Kč

- 2.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 28.4.2022

V Buku dne 20.4.2022

v.r.

v.r.

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

.....
společnost dodavatelů „VKB + Kvint - Vimperk,
areál u Sloupů, kanalizace a vodovod“
zastoupených společností VKB stavby s.r.o.
Ladislav Vácha
Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 311 ze dne 11.4.2022