



Krajský úřad

Číslo objednatele: 1473/2010/INV/237.09/PD
Číslo zhotovitele: 91/10

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 06.09.2010 dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Janou Vaňhovou,
hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Jiří Smrčka,
vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325
RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kadlecova.z@kr-ustecky.cz / 475 657 507
Kontaktní osoba ve věcech technických: Věra Píšová,
odbor investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168, 774 225 996
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 882733379/0800, 2451462/0800

Zhotovitel/dodavatel

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., jednatelem společnosti
Ing. Zdeňkem Avenariusem, jednatelem společnosti
telefon, fax.: [REDACTED]
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Martina Štrosová, ředitelka společnosti
telefon/E-mail: [REDACTED]
IČ: 445 67 430
DIČ: CZ44567430
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, datum zápisu 8.4.1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů činností d) a e), dle tabulky čl.3, odst.1 Smlouvy o dílo č. 1473/2010/INV/237.09/PD ze dne 6.9.2010 a Dodatku č.1 a č. 2 na akci: „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji - Část 4 - Nová komunikace u obce Jiřetín pod Jedlovou“, a to takto:

Článek 3 Cena díla a platební podmínky

Odst. 1 – tabulka ve stávajícím znění se vypouští a nahrazuje novou tabulkou takto: oproti stávajícímu znění termín plnění činnosti **d) ÚR s nabytím právní moci** se mění, z důvodu nesouhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou, na **71 týdnů** a plnění činnosti **e) Dokumentace pro stavební řízení** se mění na **64 týdnů**.


Činnost	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky - koncept DUR	745 000	149 000	894 000	13
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. kalkulace nákladů a záborového elaborátu	540 000	108 000	648 000	24
c) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	xxxx	xxxx	xxxx	43
d) ÚR s nabytím právní moci	245 000	49 000	294 000	71
e) Dokumentace pro stavební řízení DSP, vč. podkladů pro majetkové vypořádání (oddělovací GP, identifikace vlastníků a jejich vyjádření k záborům)	769 000	153 800	922 800	64
f) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení	xxxx	xxxx	xxxx	83
g) SP s nabytím právní moci	180 000	36 000	216 000	96
h) Dokumentace pro zadání stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a zpracování podmínek stavebního povolení - DPS	590 000	118 000	708 000	103
i) AD – HZS 550Kč/hod. AD max. po dobu realizace celkem	110 000	22 000	132 000	xxxx
Cena díla a doba realizace celkem	3 179 000	635 800	3 814 800	103 nejpozději však do 30.6.2012

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek je vyhotoven v **5-ti vyhotoveních** s platností originálu, přičemž objednatel obdrží **3 vyhotovení** a zhotovitel **2 vyhotovení**.

V Ústí nad Labem dne 07 -11- 2011


Za objednatele **Ústecký kraj**




Jana Váňová
hejtmanka Ústeckého kraje



Za zhotovitele **AZ Consult, spol. s r.o.**



Ing. Jiří Zavoral, CSc.
jednatel společnosti



Ing. Zdeněk Avenarius
jednatel společnosti

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30