



Krajský úřad

Číslo objednatele: 1473/2010/INV/237.09/PD
Číslo zhotovitele: 91/10

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 06.09.2010 dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Janou Vaňhovou,
hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Jiří Smrčka,
vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325
RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kadlecova.z@kr-ustecky.cz / 475 657 507
Kontaktní osoba ve věcech technických: Věra Pišová,
odbor investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168, 774 225 996
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 882733379/0800, 2451462/0800

Zhotovitel/dodavatel

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., jednatelem společnosti
Ing. Zdeňkem Avenariusem, jednatelem společnosti
telefon, fax.: [redacted]
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Martina Štrosová, ředitelka společnosti
telefon/E-mail: [redacted]
IČ: 445 67 430
DIČ: CZ44567430
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, datum zápisu 8.4.1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Na základě požadavku objednatele na přerušení veškerých činností zhotovitele na díle, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo č.: 1474/2010/INV/237.09/PD uzavřené dne 06.09.2010 a v Dodatcích č. 1 – 3, byla zhotovitelem předložena a objednatelem odsouhlasena rozpracovanost díla. Důvodem k přerušení prací je nemožnost dořešení majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům (církvní majetek, nesouhlas vlastníků pozemků se stavbou, vazba na vynětí ze ZPF aj.)

Po vzájemné dohodě smluvních stran bude zhotoviteli uhrazeno dílčí plnění dle čl. 3, odst. 9 a dále odst. 10 Dodatku č. 4.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně a doplnění této Smlouvy o dílo takto:

Článek 1 Předmět smlouvy a díla

Článek 1 se doplňuje o odst. č. 9 ve znění:

9. K finančnímu vypořádání dílčího plnění dle Dodatku č. 4 dojde po předání dokladové části dle bodu činnosti **c)** tabulky, článek 3, odst. č. 1 Smlouvy o dílo, tj kompletní dokladová část mimo majetkoprávní doklady zajišťované objednatelem a doklady na to vázané.

Článek 2 Doba a místo plnění

Článek 2 se doplňuje o odst. č. 3 ve znění:

3. Po pominutí důvodu k přerušení činností vyplývajících ze Smlouvy o dílo vyzve objednatel písemně zhotovitele k opětovnému zahájení prací dle uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 - 4.
Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele. Termín opětovného zahájení prací oznámí zhotovitel objednateli písemně.

Článek 3 Cena díla a platební podmínky

Článek 3 se doplňuje o odstavce č. 9, č. 10 a č. 11 ve znění:

9. Zhotoviteli díla bude proplaceno dílčí plnění dle čl. 3, odst. č. 1, u činnosti položky **d)** tabulky ve výši **75 %** finančního plnění, což činí **183.750,- Kč** (slovy: Jednostoosmdesáttřítisíc sedmsetpadesát korun) **bez DPH** a **220.500,- Kč** (slovy: Dvěstědvacet tisíc pět set korun) **s 20 % DPH**.

10. Ruší se platnost dílčího členění finančního plnění a termínů uvedených v tabulce čl.3, odst.1.

Po obnovení činností vyplývajících ze Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen dodržet plnění dodávky projekčních prací v tomto členění a termínech:

Od opětovného zahájení činností				
Činnost	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkem	Realizace v týdnech
c) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	xxxx	xxxx	xxxx	6
d) ÚR s nabytím právní moci - 25% z původní SoD	61 250	12 250	73 500	24
e) Dokumentace pro stavební řízení DSP	xxxx	xxxx	xxxx	33
f) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení	xxxx	xxxx	xxxx	54
g) SP s nabytím právní moci	180 000	36 000	216 000	67
h) Dokumentace pro zadání stavby vč.rozpočtu a výkazu výměr a zapracování podmínek stavebního povolení - DPS	590 000	118 000	708 000	74
i) AD – HZS 550Kč/hod. AD max. po dobu realizace celkem	110 000	22 000	132 000	xxxx
Cena díla a doba realizace od opětovného zahájení činností	941 250	188 250	1 129 500	74
Cena díla celkem dle původní SoD	3 179 000	635 800	3 814 800	

11. Po výzvě objednatele k opětovnému zahájení prací předloží zhotovitel objednateli rozpočet účelně vynaložených nákladů na opětovné zahájení díla.

Jedná se především o specifikaci nákladů na případnou aktualizaci:

- podkladů pro podání žádosti o ÚR z důvodu změny vlastnických resp. majetkových práv,
- rozpracované dokumentace z důvodu změny legislativy (technických norem, předpisů)


Dodatek č. 4 je vyhotoven ve **5-ti vyhotoveních** s platností originálu, přičemž objednatel obdrží **3 vyhotovení** a zhotovitel **2 vyhotovení**.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění.

V Ústí nad Labem dne: 20. 03. 2012

Za objednatele **Ústecký kraj**




V. Z.

Jana Vanhová
hejtmanka Ústeckého kraje



Za zhotovitele **AZ Consult, spol. s r.o.**

Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30



Ing. Jiří Zavoral, CSc.
jednatel společnosti



Ing. Zdeněk Avenarius
jednatel společnosti