



**DODATEK Č. 1**  
**KE**  
**SMLOUVĚ O DÍLO Č. 287/18**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a schválené na základě usnesení RMČ Praha – Čakovice ze dne 2.3.2022 pod č. USN RM 082/2022

**na vypracování projektové dokumentace pro areál technických služeb  
Praha - Čakovice**

**1. Smluvní strany**

1.1. Zhotovitel:

**JM CONSTRUCTION spol.s.r.o.**

**Ing. Jaroslav Mezera**, autorizovaný inženýr ČKAIT, autorizace č. 0011008

Kancelář: Březohorská 253, Příbram VII, 261 01

IČ 3493954



1.2. Objednatel:

**Městská část Praha-Čakovice**, IČ 00231291, DIČ CZ00231291

zastoupená starostou Ing. Jiřím Vintiškou

a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.

náměstí 25. března 121/1, Praha 9 - Čakovice, 196 00

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2., jsou při operativně technickém řízení činností při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za:

zhotovitele: Ing. Jaroslav Mezera,

objednatele: JUDr. Jan Štainbruch

Jan Florián, referent



**I.**

Dne 27.07. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování **Projektové dokumentace DSP pro novostavbu areálu technických služeb Praha - Čakovice v rozsahu cenové nabídky ze dne 6.2. 2018**

**II.**

1. Dle čl. 11.3. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a navyšuje se cena o částku 44 000,-Kč bez DPH.

2. Ustanovení čl. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Celková maximální cena DSP + inženýring byla objednatelem a zhotovitelem dohodnuta ve výši  
**743 450,- Kč bez DPH**

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH.....	743 450,00 Kč
21 % DPH.....	156 124,50 Kč
<b>cena včetně DPH.....</b>	<b>899 574,50 Kč</b>

(slovy cena včetně DPH: osmsetdevadesátdevětisícpětsetsedmdesátčtyřikorunpadesáthaléřů)

### III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla RMČ obce Čakovice
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a zveřejnění.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 2.3.2022, č. USN RMČ 082/2022

V Čakovicích dne - 2 -05- 2022

Ing. Jiří Vintiška  
starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1. zástupce starosty

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Mezera  
jednatel

## Rozpočet víceprací:

V rámci povolování díla byly řešeny kromě stavebního povolení i další samostatná povolovací řízení. Dále byly zpracovatelem řešeny návrhy a podpisy mluv k přeložkám překládaných sítí.

Tyto úkony vyplynuly zejména z důvodu požadavku napojení splaškových vod do vod povrchových.

Soupis jednotlivých úkonů:

- přeložka plynu  
Baumitu přes náš pozemek
- přelozka NN a VN PRE  
projektu přeložky - – dohoda – pod
- povolení výjimky
- ČOV řešit v samostatném řízení v  
vodami
- Vodoprávní řízení vsak + AN

**Celkem za jednotlivá řízení a úkony spojené s přeložkami sítí:**

**44 000,- bez DPH**

**Původní cena díla: 699 450,- bez dph**

**Navýšení ceny díla: 44 000,- bez dph**

**Celková cena díla: 743 450,- bez ddh**