

2. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:	neviduje se
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	71/06/2021 – I.

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Kutná Hora
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupen: [redacted], starostou města
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted]

TEL: [redacted] E mail: [redacted]

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o. ,
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupen: [redacted], jednatelem
IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, složce 90993

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Jaroslav Vaňátko

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento :

2. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné Hoře“



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15.06.2021 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). Na základě pozdějšího opožděného předání části staveniště oddělení III. IV. (tzn. v polovině objektu) zaviněného objednatelem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 2. dodatku smlouvy o dílo. V souladu s ujednáním článku 1. odst. 1.7 a 1.8 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je upřesnění doby plnění díla.

II.

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají, že se doba plnění díla, jež je vymezena ve smlouvě o dílo v čl. 2., bod 2.2.3. mění v návaznosti na pozdější předání staveniště oddělení III. IV takto:
„Původní doba provedení celého díla 43 týdnů ode dne předání staveniště, se tímto prodlužuje na 48 týdnů – nejpozději však do **31.5.2022.**“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.6.2021 a jejího 1. Dodatku, jichž se tento 2. Dodatek smlouvy o dílo nedotýká, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Schvalovací doložka:

Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením č. R/338/22 dne 27.4. 2022

Objednatel: Město Kutná Hora
V Kutné Hoře dne 28.4.2022



Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
V Brně dne 28.4.2022

