



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: 19/SML0479/01/SoD/INV

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: **Valbek, spol. s r.o.**
Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská
717/21, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem střediska Ústí nad Labem na základě
plné moci ze dne 11.1.2018
IČ:(RČ) 48266230
DIČ: CZ48266230
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 3395870257/5500
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Drašar
E-mail/telefon: info.usti@valbek.cz / 477 070 161
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Hladík
E-mail/telefon: petr.hladik@valbek.cz /477 070 171

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 19/SML0479/SoD/INV ze dne 15.7.2019 na akci: „**Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách - 1. část - Rekonstrukce mostu 256 – 007 Želenice**“ takto:

III.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Cena díla a odměna se nově se ujednáva ve výši:

1. Původní cena díla byla ujednána ve výši:
 - **1.675.000,- Kč** (slovy: jeden milión šest set sedmdesát pět tisíc korun českých) **bez DPH,**
 - **2.022.550,-Kč** (slovy: dva milióny dvacet dva tisíc pět set padesát korun českých) **včetně 21 % DPH.**
2. Cena dodatku č. 1 činí:
 - **502 500,- Kč** (slovy: pět set dva tisíc pět set korun českých) bez DPH a
 - **608 025,- Kč** (slovy: šest set osm tisíc dvacet pět korun českých) s 21% DPH.
3. Nová cena díla je ujednána ve výši:
 - **2 177 500,00 Kč** (slovy: dva milióny sto sedmdesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH a
 - **2 630 575,00 Kč** (slovy: dva milióny šest set třicet tisíc pět set sedmdesát pět korun českých) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV- 127/INV/2018/PD, IČ + AD s názvem „Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách - 1. část - Rekonstrukce mostu 256 – 007 Želenice“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 7.11.2018, rozšířené o změny , které jsou přílohou tohoto dodatku.

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 058/40R/2022 ze dne 23.03.2022

Čl. IX. se doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID bebs53h a na e-mail: info@valbek.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 27. 04. 2022

V Ústí nad Labem dne 14. 04. 2022

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

Valbek, spol. s r.o.
Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem

Přílohy

Příloha č. 1: Tabulka dílčích činností

Příloha č. 1 - Tabulka dílčích činností - DODATEK č. 1

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách - 1. část - Rekonstrukce mostu 256 – 007 Želenice

Číslo veřejné zakázky:

VZ-INV- 127/INV/2018/PD, IČ + AD

Identifikační údaje účastníka řízení:

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03, IČ 48266230

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Dílčí činnosti - část 1	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	% podíl z nabídkové ceny	Realizace dílčí činnosti v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Příprava zakázky (koncept, záborové elaboráty + podklad pro majetkoprávní vypořádání – příp. geometrické plány)	154 000,00	186 340,00		8
Dodatek č. 1 - Dokumentace DÚR	475 500,00	575 355,00		18
Dodatek č. 1 - IČ (podání žádosti o ÚR)	237 750,00	287 677,50		23
Dodatek č. 1 - Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	475 500,00	575 355,00		35
Dodatek č. 1 - IČ-souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení – SP, příp. ohlášení stavby)	237 750,00	287 677,50		50
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací	462 000,00	559 020,00		52
Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a celková realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy (termín DPS = celková realizace)	2 042 500,00	2 471 425,00		52
Dílčí činnosti - část 2	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
Autorský dozor po dobu realizace maximálně celkem	105 000,00	127 050,00	XXX	XXX
Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem	10 000,00	12 100,00	XXX	XXX
Kontrolní součet položek dílčích činností části 1 a 2	2 157 500,00	2 610 575,00	XXX	XXX
Dílčí činnosti - část 3	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	XXX	XXX
IČ – správní poplatky	20 000,00	20 000,00	XXX	XXX
Celková nabídková cena a celková realizace v týdnech (součet položek dílčích činností části 1 až 3)	2 177 500,00	2 630 575,00	XXX	52

V Ústí nad Labem dne 14. 04. 2022

podpis:

Inž. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem