

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace  
z Dotačního fondu Libereckého kraje  
oblast podpory: doprava  
program č.: 6.3 Podpora projektové přípravy  
č. OLP/1928/2020**

Smluvní strany:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01

korespondenční adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Ing. Janem Svitákem,  
náměstkem hejtmána řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

### **Město Česká Kamenice**

se sídlem náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Jan Papajanovský, starosta

IČO: 00261220

DIČ: CZ00261220

Číslo účtu: 94-418431/0710

dále jen „**příjemce**“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.09.2020 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1928/2020, jejímž předmětem je realizace projektu „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov“ (dále jen smlouva).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 10.02.2022 o změnu termínu ukončení realizace projektu.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

*„Termín zahájení realizace projektu je 1.5.2020 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31.5.2022.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Termín zahájení realizace projektu je 1.5.2020 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30.11.2022.“*

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20.7.2022 provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.01.2023 provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z částí“*

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje č. 137/22/ZK ze dne 29.03.2022.

V Liberci dne

V České Kamenici dne

.....

Za poskytovatele:

Ing. Jan Sviták

.....

Za příjemce:

Jan Papajanovský