

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace: „Zpracování projektové dokumentace – akumulční nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál“ a poskytnutí souvisejících plnění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Název:** Město Žďár nad Sázavou
- sídlo:** Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
591 01 Žďár nad Sázavou
- zastoupená:** Ing. Janem Prokopem
- IČO:** 00295841
- DIČ:** CZ00295841
- bankovní spojení (číslo účtu):** [REDACTED]
- e-mail:** [REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. **Název:** TZBplan, s. r. o.
- sídlo:** Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
- zastoupená:** Ing. Lukášem Nekvindou, jednatel
- IČO:** 06121276
- DIČ:** CZ06121276
- zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 100172**
- bankovní spojení (číslo účtu):** [REDACTED]
- e-mail:** [REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

společně v dalším textu rovněž jen „*Smluvní strany*“

Smluvní strany se dohodly na změně „*Smlouvy*“ následovně:

Článek I.

1. Článek IV. „Smlouvy“ se doplňuje takto: Na základě požadavku investora se projektová dokumentace rozšiřuje o část odvodnění parkoviště a OLK (stupně dokumentace DUR + DSP a DPS)
2. Článek VIII. „Smlouvy“ se mění následovně:

Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) činí 529.000,- Kč bez DPH.

Celková cena je složena z:

ceny za 1. etapu 371.000,- Kč bez DPH.

ceny za 2. etapu 158.000,- Kč bez DPH

Článek II.

1. Ostatní ustanovení „Smlouvy“, která nejsou upravena tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a stává se účinným dnem podpisu poslední ze stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.4.2022

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.4.2022

Objednatel

Zhotovitel