

210/2016/Dod 1

Městský úřad Pohořelice zpr.  
Č.j.: MUPO-11765/2017/KT/  
Doručeno: 19.04.2017 10:14:42  
listy: 1 přílohy: 2 ukl. znak:  
Kód zásilky: RR492682065CZ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 210/2016

uzavřené po řádně provedeném zadávacím řízení objednatele s vybraným uchazečem k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRING – SBĚRNÝ DVŮR POHOŘELICE“ podle ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Město Pohořelice

Sídlo:	Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČO:	00283509
DIČO:	CZ00283509
Zastoupené:	Ing. Josefem Svobodou, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
Tel.:	[redacted]
Email:	[redacted]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
Tel.:	[redacted]
Email:	[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 ENVIprojekt CZECH s.r.o

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložka 85610

Sídlo:	Na Požáře 144, 760 01 Zlín
IČO:	03581853
DIČO:	CZ03581853
Jednající:	RNDr. Oldřich Fišer
Kontaktní osoba:	[redacted]
Tel.:	[redacted]
Email:	[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. Účel a předmět dodatku

Z důvodů uvedených níže se smluvní strany dohodly na novém znění bodu 5.2.2.4 Smlouvy, jehož původní znění se ruší a nahrazuje následovně:

„5.2.2.4 Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP a podání žádosti o stavební povolení: **do 12 týdnů** nabytí účinnosti územního rozhodnutí.“

Důvodem pro prodloužení termínu je zapracování podmínek účastníků územního řízení do projektu pro územní řízení a jejich následného stavebně – technického řešení v rámci DSP.

## 3. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy, s výjimkou těch uvedených v bodu 5.2.2.4 Smlouvy, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

V Pohořelicích dne: 21.4.2014

VE ZLÍNĚ

dne: 13.4.17

  
za objednatele

  
za zhotovitele

Ing. Josef Svoboda, starosta

RNDr. Oldřich Fišer, jednatel

