

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na**

## **ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ**

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4932/2021**

ISPROFOND: 3273214901

Sub.ISPROFIN: 5623510025

a

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti**

**Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti**

**Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti**

#### **Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21136/21**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby „**Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav**“, která byla uzavřena dne 9.12.2021 a nabyla účinnosti dne 9.12.2021.

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.4.2022 zn. 10396/2022 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

V souvislosti se souběžně připravovanými stavbami objednatele (Studie proveditelnosti železničního spojení Brno – Znojmo, Elektrizace trati Břeclav – Znojmo, TNS Hodonice) je nutné zpracovat aktualizaci dopravního modelu a energetických výpočtů.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 budou Zhotovitelem odevzdány v rozsahu 50% v rámci plnění 1. dílčí etapy a v rozsahu 50% v rámci plnění 2. dílčí etapy, přičemž fakturace dodatečných prací bude odpovídat rozsahu dodatečných prací v 1. a 2. dílčí etapě.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. a 2. dílčí etapy o 3 měsíce.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH:.....1 792 000,00 Kč*

*Změna Ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:.....170 000,00 Kč*

***Cena díla bez DPH po dodatku č. 1:.....1 962 000,00 Kč***

*Slovy: jedenmiliondevětsetšedesátdvatisíc korun českých*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“).“*

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 5.5.2022

V Brně dne 2.5.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
Jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1**

### **Specifikace Díla**

Předmětem Díla je zpracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace předmětné stavby dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP.

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

Záměr projektu a doprovodná dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdni úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

### **Dodatečné práce dle dodatku č. 1:**

- Doplnění dopravního modelu
- Aktualizace energetických výpočtů

## PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP a Doprovodné dokumentace:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 962 000,00 Kč	412 020,00 Kč	2 374 020,00 Kč

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

### Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
<b>1. Dílčí etapa</b> Předmět díla v rozsahu – odevzdání záměru projektu k připomínkám + dodatečné práce dle dodatku č. 1	50 % ceny díla + 50% dodatečných prací dle dodatku č. 1
<b>2. Dílčí etapa</b> Předmět díla v rozsahu - odevzdání záměru projektu po připomínkách + dodatečné práce dle dodatku č. 1	50 % ceny díla + 50% dodatečných prací dle dodatku č. 1

## PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

### Harmonogram plnění

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	...	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu – odevzdání záměru projektu k připomínkám, dodatečné práce dle dodatku č. 1 (50%)	...
<b>2. Dílčí etapa Termín dokončení Díla</b>	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předmět díla v rozsahu - odevzdání záměru projektu po připomínkách, dodatečné práce dle dodatku č. 1 (50%)	Protokol o provedení Díla