



DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Aktualizace a migrace turistické webové stránky centralbohemia.cz“

číslo smlouvy Objednatele: 0018/06097758/2022
číslo dodatku Objednatele: 0018/06097758/2022/1/2022

Smluvní strany:

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, 110 00

Zastoupena: Mgr. Lucií Kaiserovou, ředitelkou organizace

IČO: 06097758

DIČ: CZ06097758

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka: xqwkpw

(dále jen „Objednatel“)

a

integritty ventures s.r.o.

se sídlem Na Míčánce 2540/36, Dejvice, 160 00 Praha 6

zastoupen Dominik Dědiček, jednatel

IČO: 29057582

DIČ: CZ29057582

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dohromady též „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 0018/06097758/2022

(dále jen „dodatek“)

Článek I. Účel a důvody uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.1.2022 smlouvu o dílo č. Objednatele 0018/06097758/2022 (dále jen „smlouva“). Tato smlouva byla uzavřena v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Aktualizace a migrace turistické webové stránky centralbohemia.cz“ (dále jen „veřejná zakázka“). Předmětem plnění této smlouvy je provedení aktualizace a migrace turistické webové stránky na nový open-source, případně licenční redakční systém (například WordPress, Drupal apod.) a následné zajištění servisu a vývoje webové stránky centralbohemia.cz (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany tímto deklarují, že v průběhu plnění závazku z uzavřené smlouvy vznikla potřeba úpravy doby plnění veřejné zakázky, a to z následujících důvodů:
 - a) v průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba dodatečné změny v grafickém návrhu komponent a jejich úpravy na webových stránkách; a současně
 - b) v průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba optimalizace obsahu webových stránek za účelem zachování kvality SEO parametrů.
3. Smluvní strany současně uvádí, že úprava doby plnění veřejné zakázky nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla tato smlouva uzavřena.

Článek II. Změny ustanovení smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. 2 smlouvy se tímto dodatkem ruší a nahrazuje se novým zněním, které nově zní:


„Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat Objednateli v termínu **do 5. 5. 2022**. Místem předání je sídlo Objednatele. Předání díla je považováno za řádné na základě předávacího protokolu podepsaného Zhotovitelem i Objednatelem.“
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.


V Praze dne ... 29. 4. 2022

Za obje



Mgr. Lucie Kaiserová
ředitelka organizace
Středočeská centrála cestovního ruchu,
příspěvková organizace

V Praze dne ... 29. 4. 2022



Dominik Dědiček
jednatel
integrity ventures s.r.o.