

DODATEK Č. 2

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

na akci:

„Modernizace měnírny Nový Hradec Králové“

uzavřené dne 19. 8. 2021 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 11. 4. 2022 (dále též jen „smlouva o dílo“)

Strany dodatku č. 1

Objednatel:

Název: **Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.**
Sídlo: Poučovská 153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: Bc. Zdeňkem Abrahamem, předsedou představenstva
IČ: 25267213
DIČ: CZ25267213
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625.
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Martin Kracík, vedoucí střediska investiční výstavby
Ing. Stanislav Kotek, vedoucí střediska trakčního vedení a měření
- koordinátor BOZP: CIVOP, s.r.o., Praha

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Energovod CZ, a.s.**
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Kontaktní místo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Zastoupen: Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva,
Mgr. Maratem Saberem, předsedou představenstva
IČ: 04155637
DIČ: CZ04155637



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20697.

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Jiří Pícka, vedoucí střediska řízení zakázek, email:
[REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **ELTODO, a.s.**
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Kontaktní místo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
Zastoupen: Mgr. Ladislavem Beranem, členem představenstva,
Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573.

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **DYSK, spol. s.r.o.**
Sídlo: Okružní 228, 435 13 Meziboří
Kontaktní místo: Okružní 228, 435 13 Meziboří
Zastoupen: Jan Řehák, jednatel
IČ: 47287888
DIČ: CZ47287888
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 3282.

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku č. 2

- 1.1. Smlouva o dílo se mění tak, že v čl. III., v bodě 3.1. se text, který zní: „*Termín ukončení prací a předání díla: nejpozději do 270 dnů od uzavření smlouvy.*“ nahrazuje tímto textem: „*Termín ukončení prací a předání díla: nejpozději do 347 dnů od uzavření smlouvy.*“
- 1.2. Smlouva o dílo se mění tak, že v čl. III., v bodě 3.3. se text, který zní: „*Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.*“ nahrazuje tímto textem: „*Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo.*“
- 1.3. Důvodem shora uvedených změn smlouvy o dílo je posun termínu o 77 dnů, k němuž došlo v důsledku zcela mimořádných a nepředvídatelných okolností, které nebylo možné predikovat ani eliminovat, konkrétně pak skutečnosti, že buď onemocněla nebo měla nařízenou karanténu kvůli COVID-19 velká část pracovníků stavebního subdodavatele zhotovitele jakož i skutečnosti, že subdodavatel zhotovitele, společnost ELPRO – ENERGO, s.r.o., nebyla schopna oproti plánovanému termínu dodání dodat transformátory výrobce NEWTON, a to z důvodu pandemie COVID-19 a z důvodu vzniklého konfliktu na Ukrajině, které způsobily opoždění dodávek Cu fólií pro výrobu transformátorů v dodavatelském řetězci; objednávky musely být s ohledem na neplnění termínu dodání úplně zrušeny a dodávky nahrazeny novým dodavatelem, avšak ani ten nebyl schopen potřebný materiál v požadované kvalitě dodat, takže shora uvedený subdodavatel byl nucen najít nového dodavatele tohoto materiálu.

II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Změny vyplývající z tohoto dodatku nabývají účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2.2. V otázkách výslovně neupravených tímto dodatkem platí v plném rozsahu smlouva o dílo v dosavadním znění. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích stejné právní závaznosti, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel, zastoupený vedoucím účastníkem sdružení/společnosti, tj. společností Energovod CZ, a.s..
- 2.3. Strany tohoto dodatku prohlašují, že se pečlivě seznámily s jeho obsahem, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Harmonogram plnění zakázky

V Hradci Králové, dne:



Bc. Zdeněk Abraham
předseda představenstva
za objednatele

V Praze, dne:



Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva Energovod CZ, a.s.,
na základě zmocnění ze smlouvy o sdružení
za zhotovitele



Mgr. Marat Saber
předseda představenstva Energovod CZ, a.s.
Na základě zmocnění ze smlouvy o sdružení
za zhotovitele

