

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-8013/2022

č. zhotovitele: 108 22

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI.5 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek**“)



Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 2. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8013/2022, ev. č. zhotovitele 108 22 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 320 212,45 Kč vč. DPH (což je 264 638,39 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 249 306,45 Kč vč. DPH (což je 206 038,39 Kč bez DPH) se

v návaznosti na položkový rozpočet dodatečných prací mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **70 906 Kč** vč. DPH (což je **58 600 Kč** bez DPH) – takto:


*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo **HS Hodonín – oprava sociálního zázemí** řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **2 528 600 Kč** bez DPH (slovy: **dvamilionpětsetdvacetosmtisícšestset korunčeských**) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **3 059 606 Kč** s DPH (slovy: **třímilionpadesátdevěttisícšestsetšest korunčeských**), při sazbě DPH ve výši **21 %**, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“*

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky podepsána oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	108 22	HS Hodonín - oprava hygienického zázemí hlavní budovy	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1 61400 Brno-Zábrdovice	IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			70 906,00 CZK
v Kyjově dne			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VMP01	Více/méněpráce č.1					
01.0	VMP - Stavební práce v 1.PP					
01.1	VMP - Stavební práce v 1.NP					
01.2	VMP - Stavební práce v 2.NP					
01.3	VMP - Stavební práce ve 3.NP					
HZS	Hodinová zúčtovací sazby - nepředvídatelné práce					
Celkem za stavbu						70 906,00 100

Rekapitulace méněprací a víceprací

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
Méněpráce celkem					
Vícepráce celkem					
Celkem za stavbu					