



[Redacted text]

[Redacted Section Header]

[Redacted text block]

[Redacted Section Header]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text]

[Redacted Section Header]

[Redacted text block]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text block]

[Redacted text]



2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace díla v důsledku opoždění termínu osazení plynoměru zapříčiněnou malou kapacitou regulátoru plynu v bytovém domě, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před realizací zakázky předem předvídat.

II.

Předmět dodatku

- 1) Článek III. Smlouvy – Doba zhotovení díla se mění tímto dodatkem tak, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje a je stanovena konkrétním datem, a to do 30.6.2022.

III.

Změny Smlouvy

- 1) V článku III. odst 3.3. Smlouvy se ruší text odst. 3.3. a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 30.6.2022 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede místo plnění do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.“

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
- 2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdržel objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne: **04 -05- 2022**

Za objednatele:

Ing. Radek Svoboda
předseda představenst

Mgr. Martin Benkovič
člen představenstva

V Praze dne: **04 -05- 2022**

Za zhotovitele:

F. STAVBY, s.r.o.
Filip Lauber
jednatel