



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

E-mail:

zastoupen:

Středisko volného času, p.o.

Sokolská 70, Holešov 769 01

75088606

CZ75088606

Jarmila Vaclachová, ředitelka

reditelka@tymycentrum.cz

Jarmila Vaclachová, ředitelka

dále jen „objednatel“

&

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ :

DIČ:

Statutární orgán:

RAPOS, spol. s r.o.

Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

25504487

CZ25504487

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

Ing. Petr Vlček, jednatel

Jaroslav Ševčík, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná

zastoupen:

ČS, a.s. Zlín

1481478359/0800

U krajského soudu v Brně

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha některých těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí 222 008,84 Kč bez DPH

Cena méněprací činí 222 008,84 Kč bez DPH

4. Celková cena Díla se tímto dodatkem nezmění, jelikož cena víceprací je totožná s cenou méněprací.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Holešově, dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1 – Změnový list ke změnám dle § 222 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vícepráce

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet - méněpráce