

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2021, uzavřené na základě nabídky veřejné zakázky „**Odvodnění odkaliště K III - SO 05 větev E a SO 06 výtlačné potrubí - větev E**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-047421 a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které spočívají ve vícepracích a méněpracích, které vznikly při realizaci na stavebních objektech SO 06 Výtlačné potrubí – větev E, které nebylo možné předpokládat. Tyto vícepráce byly způsobeny nutností kácení stromů a trhání pařezů v trase potrubí, dále hloubení jam pro čerpání vody z výkopu trasy potrubí.
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy mění tak, že se navyšuje o vícepráce a zároveň zužuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 1 tohoto čl. a ve změnovém listě 1a, který tvoří přílohu č. 1 Změnový list tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla.

Článek III. Cena za dílo

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Cena za dílo dle čl. III. smlouvy o dílo (bez DPH): | 16 262 983,33 Kč. |
| Cena sjednaných víceprací dle změnového listu (bez DPH): | 482 496,64 Kč |
| Cena sjednaných méněprací dle změnového listu (bez DPH): | 19 358,42 Kč |
| 2. Cena za dílo celkem (bez DPH) činí nově: | 16 726 121,55 Kč |

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webová stránka státního podniku DIAMO).
4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
6. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
8. Zhotovitel a objednatel výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku, že si jej řádně přečetli a po jeho přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list 1a

V Příbrami dne: 26. 4. 2022

Za objednatele:

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z.

V Příbrami dne: 3. 5. 2022

Za zhotovitele:

.....
Vasilij Lakatyš
jednatel