

## DODATEK č. 2

### ke SMLOUVĚ O DÍLO č. FD 02/2021

#### „Objekt ZŠ pro 4 x 30 dětí, Kolovraty“

I.

##### Městská část Praha – Kolovraty

se sídlem : Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 10  
IČO: 00240346  
DIČ: CZ00240346  
Zastoupena: [redacted] starostou  
Bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen objednatel)

a

##### název:

Urbiosisto, s.r.o.

se sídlem: [redacted]

IČO: 28993012

DIČ: CZ28993012

Bank. spojení: [redacted]

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

Kontakt (telefon, e-mail): info@urbiosisto.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mění tímto dodatkem níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

#### smlouvu o dílo:

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo k provedení stavby „Objekt ZŠ pro 4 x 30 dětí, Kolovraty“ uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 25.2.2021 (dále jen "smlouva") následovně.

#### 1. Smluvní strany se domluvili na změně v následujících bodech:

##### Článek II

##### Doba plnění

**Bod 1) odst. c)** Dokončení díla nejpozději do 290 kalendářních dnů od dokončení základové desky včetně přípojek a souvisejících prací.

##### Článek IV

##### Cena díla

**Bod 3)** Za dodávku a kompletní realizaci výstavby budovy pavilonu základní školy:


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Cena v Kč bez DPH    | 21 828 213,- Kč |
| DPH                  | 4 583 925,- Kč  |
| Cena v Kč včetně DPH | 26 412 138,- Kč |

Cena díla je stanovena podle rozpočtu upraveného na základě přiložených změnových listů č.12 – 17 tohoto dodatku.

2. **Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.**
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno, jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouva.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. **Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Praha-Kolovraty dne 19.4. 2022, č. usnesení R 60/2022.**
6. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne

20. 04. 2022




za objednatele:

starosta  
Městská část Praha - Kolovraty

V Praze dne

20. 04. 2022  
s.r.o. Kunětická 25



za zhotovitele:

Urbiosisto, s.r.o.

| ZL | vícepráce                               | cena             |
|----|---|------------------|
| 12 | Veřejné osvětlení stožáry               | 87 653,0         |
| 13 | Kovové doplňkové konstrukce             | 68 875,0         |
| 14 | Malba vnitřní omyvatelná                | 103 695,0        |
| 15 | Mobiliář/nábytek/                       | 10 700,0         |
| 16 | Příprava na zavlažování zahrady         | 45 150,0         |
| 17 | Slaboproud, silnoproud/změna, doplnění/ | 50 550,0         |
|    | <b>CELKEM BEZ DPH</b>                   | <b>366 623,0</b> |
|    | <b>CELKEM S DPH</b>                     | <b>443 613,8</b> |