

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo na „**Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč, PD**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-115/1073/OST/20/2019**

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená :

Ing. Ivanem Šírem, jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

menovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

technický náměstek

email

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-115/1073/OST/20/2019, na „**Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč, PD**“ (dále jen „Smlouva“).

PŘEDMĚT A DODATKU

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:

4.1 *Předpoklad zahájení prací je: květen 2019*

Předpoklad ukončení prací je: stupeň DÚR/DSP do 30.10.2021, PDSP do 28.02.2022

Se mění a je nahrazen novým:

4.1 *Předpoklad zahájení prací je: květen 2019*

Předpoklad ukončení prací je: stupeň PDSP do 30.06.2022

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden.

V Hradci Králové dne 29.04.2022


V Pardubicích dne 29.04.2022

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel

Podpis: _____

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel