

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel: Institut lázeňství a balneologie v. v. i.

se sídlem: nábr. J. Palacha 932/20, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 08122539

DIČ: CZ08122539

zastoupen: Ing. Janem Ludvíkem, MBA, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Asistenční centrum, a.s.

se sídlem: Sportovní 3302, 434 01 Most

IČ: 63144883

DIČ: CZ63144883

zastoupen: Ing. Františkem Jochmanem, LL.M.

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Zhotovitel a Objednatel uzavírají následující dodatek ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.3.2022, jejímž předmětem je: „**Studie proveditelnosti – předprojektová příprava pro Strategický projekt Centrum lázeňského výzkumu**“ dále jen Smlouva).

Článek II.

Vzhledem k objektivním příčinám, jež nemohla ani jedna ze smluvních stran ovlivnit a v souladu s požadavky na zpracování výše uvedeného díla, se obě strany dohodli na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění článek V. odst.2 Smlouvy na: Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 30.6.2022.

Článek III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

Za Objednatele: xxxxxxxx

Za Zhotovitele: xxxxxxxxxx

V Karlových Varech 30.4.2022

V.....Dne.....