



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 18. 1. 2022





uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v aktuálním znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**
zastoupená panem MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva
a paní Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členkou představenstva
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26095157
DIČ: CZ26095157
DIČ pro DPH: CZ699005400
datová schránka ID: r3afc63
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jindřichův Hradec
číslo účtu: 291141478/0300
telefon (sekretariát): 376 134, 384 322 070
fax: 384 321 534
e-mail: sekretariat@nemjh.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **ORDYS s.r.o.**
zastoupená jednatelkou společnosti, paní Hanou Ayrerovou
Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
spisová značka: C 24827 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309
datová schránka ID: twvt4fn
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 

dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Pavilon E – Izolační boxy JIP – 2. NP a 3. NP“. V souladu s článkem II. Předmět plnění, bodem II. 9 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022 (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku IV. Cena díla, v bodě IV.1.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně v rozsahu a ceně díla, která vyplývá ze změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1.

Vícepráce dle ZL č. 1 – ve výši 365 189,01 Kč bez DPH

(po započtení víceprací ve výši 1 457 542,06 Kč bez DPH a méněprací ve výši 1 092 353,05 Kč bez DPH).

3. Změna článku IV. Cena díla, v bodě IV.1 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022:

Původní znění:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1. etapa – objekt SO 01 – Izolační boxy ARO – 2.NP	7 577 360,13 Kč
2. etapa – objekt SO 02 – Izolační boxy JIP – 3.NP	8 652 460,10 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	16 229 820,23 Kč
DPH	3 408 262,25 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	19 638 082,48 Kč

Nové znění:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1. etapa – objekt SO 01 – Izolační boxy ARO – 2.NP	7 943 689,14 Kč
2. etapa – objekt SO 02 – Izolační boxy JIP – 3.NP	8 651 320,10 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	16 595 009,24Kč
DPH	3 481 951,94Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 079 961,18 Kč

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Přílohy Dodatku č. 1:

Změnový list č. 1

V Jindřichově Hradci, dne:


V Jindřichově Hradci, dne:

Za objednatele:



MUDr. Vít Lorenc
předseda představenstva

Za zhotovitele:



.....

Hana Ayrerová
jednatelka společnosti



.....
Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva