

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO

### NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zastoupená: Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

##### Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **JosPok s.r.o.**  
se sídlem: Hoření 2435/11, Ústí nad Labem  
IČO/dat. nar.: 08027013  
DIČ: CZ08027013  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43388  
zastoupen(á): Josef Pokštefl

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

#### 2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 26. 10. 2021 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu: Výměna pojezdové dráhy zvedáku v montážní jámě, sanace železobetonové konstrukce montážní jámy, úprava montážní jámy pro instalaci technologie testeru vůlí předních náprav nákladních vozidel, úprava betonové podlahy kolem montážní jámy, odvodnění prostoru podlahy kolem montážní jámy, přípojky elektroinstalace a tlakového vzduchu, oprava schodišťových stupňů obou stávajících schodišť do montážní jámy, včetně opravy boků schodišť v areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích (hala údržby trolejbusů, stopa č. 7), která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce zjištěné v průběhu bouracích prací betonové podlahy kolem montážní jámy.

Jedná se o výměnu části poškozené podlahy mezi montážní jámou stopa 7 a spojovací chodbou haly údržby trolejbusů.

- 2.3. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, je uvedeno v aktualizované cenové nabídce ze dne 25. 04. 2022. Tato cenová nabídka tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento Dodatek č. 1, kterým mění rozsah předmětu díla, termín dokončení díla, jakož i výše fakturace jeho ceny.

### **3. ZMĚNY SMLOUVY**

- 3.1. Bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dílo do 31. 05. 2022“*

- 3.2. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:*

<i>Cena díla (bez rozšíření) bez DPH:</i>	<b>912 349,67 Kč</b>
<i>Cena rozšíření díla bez DPH:</i>	<b>22 062,51 Kč</b>
<i>Celková cena díla po rozšíření bez DPH:</i>	<b>934 412,18 Kč</b>
<i>DPH z celkové ceny díla po rozšíření:</i>	<b>196 226,56 Kč</b>
<i>Celková cena díla po rozšíření včetně DPH:</i>	<b>1 130 638,74 Kč</b>

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

Cenová nabídka dohodnutých víceprací ze dne 25. 04. 2022 v rozsahu:

- Rekapitulace ceny díla ze dne 25. 04. 2022
- Položkový rozpočet – Úprava betonové podlahy kolem montážní jámy

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- 4.3. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

---

**Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA  
výkonná ředitelka společnosti

---

**JosPok s.r.o.**

Pokštefl Josef