

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

„Oprava bytu Hlavní náměstí 18 – byt č. 14 v Krnově“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: |

{

{

{

{

|

/

{

{

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

<https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

34

5

39

osobní údaje

2. SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

se sídlem Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4584

IČO: 47681233

DIČ: CZ47681233

Jednající: |

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Kontaktní osoba: |

Telefon, e-mail: |

na straně zhotovitele

osobní údaje

Městský úřad Krnov

Doručeno: 04.05.2022 07:48:02

KRNOOISM-40970/2022

listy: 4 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.:



krnovp22_005.a

I.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 2. článku III. „Doba a místo plnění díla“ tak, že odstavec 2. nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: **ihned po předání staveniště**

Termín ukončení díla: **do 29.04.2022**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přijímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

2. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD vč. dodatku č. 1) bez DPH :	369.728,87 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH :	51,85 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.2 bez DPH :	369.780,72 Kč
DPH 15 % :	55.467,11 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2 vč. DPH :	425.247,83 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 04.02.2022 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3356/85/RM/2022 ze dne 25.04.2022

V Krnově dne

Objednatel:

26-04-2022

osobní údaj

.....

.....
starosta



V Krnově dne

Zhotovitel: 26.4.2022

SAMAT EKOTEMPERATURA s.r.o.
)

osobní údaj

681233
.....

Ing. Grigorios Akritidis
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Změnový list č. 2 Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 18 byt č.14
Druh stavby:
Lokalita:
Začátek výstavby: 27.01.2022
JKSO:
Objednatel: Město Krnov **IČ/DIČ:** 00296139/CZ00296139
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o. **IČ/DIČ:** 47681233/CZ47681233
Konec výstavby: **Položek:** 8
Zpracoval: **Datum:** 27.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	-5 368,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	39,03	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	5 380,97		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		51,85	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 15%	51,85	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	51,85	
		DPH 15%	7,78	DPH 21%	0,00	Celk. včet. DPH	59,63	

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel: Ing. Grigorios Akritidis	Digitálně podepsal Ing. Grigorios Akritidis Datum: 2022.04.21 07:36:27 +02'00'
<i>Datum, razítko a podpis</i>	<i>Datum, razítko a podpis</i>	<i>Datum, razítko a podpis</i>	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Změnový list č. 2 Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 18 byt č.14** Doba výstavby: Objednatel: Město Krnov
 Druh stavby: Začátek výstavby: 27.01.2022 Projektant:
 Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
 JKSO: Datum zpracování: 27.01.2022 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
	01		Měněpráce						0,0000
	01		Ostatní položky práce						0,0000
1	01	766812840	Dodávka nových polic - laminát - sklad, komora cca 70x40cm	kus	-12			0,0000	0,0000
2	01	210200211	Svitidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj	kus	-5			0,0000	0,0000
3	01	348147770R	Svitidlo žárovkové 60W včetně žárovky	kus	-5			0,0000	0,0000
	02		Vícepráce						0,0006
	02	766	Konstrukce truhlářské				obchodní tajemství		0,0006
4	02	766110000R	D+M skříň na chodbě	soubor	1			0,0002	0,0002
5	02	766110000R	D+M ukončovací lišty pro balkonové dveře	kus	2			0,0002	0,0004
	02	M21	Elektromontáže						0,0000
6	02	21001100	D+M Ventilátor 100	kus	1			0,0000	0,0000
7	02	21001101	D+M Zvonku	kus	1			0,0000	0,0000
8	02	21001101	D+M VZT Potrubí k ventilátoru	m	1,5			0,0000	0,0000

Celkové náklady: **51,85 Kč**