

DODATEK Č. 3 K SMLouvĚ O DíLO

„Oprava bytu Moravská 4 – byt č. 6 v Krnově“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: | 34

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

<https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

se sídlem Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4584

IČO: 47681233

DIČ: CZ47681233

Jednající: |

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: | osobní údaje

Kontaktní osoba: |

Telefon, e-mail: | m

na straně zhotovitele

Městský úřad Krnov
Doručeno: 04.05.2022 07:46:55
KRNOOISM-40969/2022
listy: 4 přílohy: 0 druh př: 0
doporuč



Krnov22_029x

I.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 2. článku III.

„Doba a místo plnění díla“ tak, že odstavec 2. nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín ukončení díla: do **29.04.2022**

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přijímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

3. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 1. článku IV. „Cena díla“ tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD vč. dodatku č. 1 a 2) bez DPH :	234.876,05 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH :	4.591,15 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 3 bez DPH :	239.467,20 Kč
DPH 15 % :	35.920,08 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 3 vč. DPH :	275.387,28 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3363/85/RM/2022 ze dne 25.04.2022.

V Krnově dne

Objednatel:

26-04-2022



osobní údaj

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

V Krnově dne

Zhotovitel:

26.4.2022

SAMAT EKOTEMPØ spol. s r.o.

osobní údaj

.....
Ing. Grigorios Akritidis
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Změnový list č. 3 Rekonstrukce bytu - Moravská 4 byt č. 6
Druh stavby:
Lokalita:
Začátek výstavby: 02.03.2022
JKSO:
Objednatel: Město Krnov **IČ/DIČ:** 00296139/CZ00296139
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o. **IČ/DIČ:** 47681233/CZ47681233
Konec výstavby: **Položek:** 2
Zpracoval: **Datum:** 27.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	4 591,15	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN Celkem		4 591,15	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 15%	4 591,15	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	4 591,15	
		DPH 15%	688,67	DPH 21%	0,00	Celk. včet. DPH	5 279,82	

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel: Ing. Grigorios Akritidis	Digitálně podepsal Ing. Grigorios Akritidis Datum: 2022.04.21 07:36:56 +02'00'
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Změnový list č. 3 Rekonstrukce bytu - Moravská 4 byt č. 6	Doba výstavby:	Objednatel: Město Krnov
Druh stavby:	Začátek výstavby: 02.03.2022	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
JKSO:	Datum zpracování: 27.01.2022	Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Celkem/MJ	Celková
02		Vícepráce						0,0000
02		Ostatní položky práce						0,0000
1 02	210200211	Svítilidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj	kus	5			0,0000	0,0000
2 02	348147770R	Svítilidlo žárovkové 60W včetně žárovky	kus	5			0,0000	0,0000

Celkové náklady: **4 591,15 Kč**