

DODATEK č. 02 KE SMLOUVĚ Č. P/2021/14/01 o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020

(dále jen „Dodatek“)

Euroregion Nisa

se sídlem: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec III- Jeřáb
zastoupené: Bc. Martinem Půtou, předsedou české části Euroregionu Nisa
IČ: 00832227
bankovní spojení: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Zittau
číslo účtu: 3100035711/85050100
(dále jen „**Poskytovatel dotace**“ / „**Správce Fondu**“)

na straně jedné

a

Geopark Český ráj o.p.s.

se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
zastoupený: Ing. Blankou Nedvědickou, ředitelkou společnosti Geopark Český ráj o.p.s.
IČ: 27511774
pro projekt: Neplátce DPH
(dále jen „**Konečný uživatel**“)

na straně druhé

uzavřely dne **16. 08. 2021** „Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020“ (dále jen „Smlouva“) číslo v CES **16232975**, kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro mikroprojekt:

Název mikroprojektu: **Popularizace geologických fenoménů Euroregionu Nisa**,
Registrační číslo z MS 2014+: **CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002760**.

Dále uvedené dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento Dodatek původní Smlouvy.

Čl. 1

První dílčí změna- změna termínu fyzické realizace projektu

Část A. Projektové žádosti – Fyzická realizace projektu, a dále s tím související kapitoly, kterých se týká změna termínu ukončení fyzické realizace projektu:

Původní termín:
Ukončení fyzické realizace projektu: **30. 04. 2022**

Nový termín:
Ukončení fyzické realizace projektu: **31. 05. 2022**

Žádost o změnu proběhla prostřednictvím systému MS2014+ a byla schválena oběžnou procedurou 2/2022.

Druhá dílčí změna- změna Rozpočtu Vedoucího partnera

Část M. Projektové žádosti- Financování projektu, a dále s tím související kapitoly, kterých se týká změna rozpočtu projektu:

Kapitola	Název	Původní Rozpočet	Nový Rozpočet
1	Náklady na zaměstnance	1 264,15€	1 559,49€
2	Kancelářské a administrativní výdaje	189,62€	233,92€
3	Náklady na cestování a ubytování	0,00 €	0,00€
4	Náklady na externí vybavení a služby	1 547,18€	1 207,54€
5	Výdaje na vybavení	0,00€	0,00€
6	Pořízení nemovitosti a stavební práce	0,00€	0,00€
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti	490,00€	490,00€
	Způsobilé výdaje celkem	3 490,95€	3 490,95€
	Nezpůsobilé výdaje	-	-
	Výdaje za projekt	3 490,95€	3 490,95€

Čl. 2

Všechny ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
3. **Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (Zákon o registru smluv).**

V Liberci dne:

Za Poskytovatele dotace:

Bc. Martin Půta, předseda české části ERN

V dne:

Za Konečného uživatele:

Ing. Blanka Nedvědická, ředitelka společnosti Geopark Český ráj o.p.s.