

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a provádění
autorského dozoru**

smluvní strany:

Fakultní nemocnice Olomouc


státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: 

bankovní spojení: Česká národní banka č.u. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

LT PROJEKT a.s.

se sídlem: Kroftova 45, 616 00 Brno

IČ: 29220785

DIČ: CZ29220785, plátce DPH

Zastoupený: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6112

Bankovní spojení: Komerční banka., č.ú. 43-7086690277/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 5. 2020 na zhotovení
projektové dokumentace akce

PD nástavby budovy „A“

(dále též jen „Smlouva o dílo“)

Čl. I

- 1.) Na základě dohody smluvních stran se čl. III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena projektové dokumentace DSP + DPS	1.800.000,-	378.000,-	2.178.000,-
Cena za výkon autorského dozoru:	150.000,-	31.500,-	181.500,-
Dodatek č. 1 (vícenáklady)	115.000,-	24.150,-	139.150,-
Cena celkem:	2.065.000,-	433.650,-	2.498.650,-

- 2.) Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné požadavky objednatele na úpravy PD z důvodu dodávky nosné konstrukce pro fotovoltaické panely na střešní konstrukci projektovanou v rámci této projektové dokumentace. Projektové práce jsou vyčísleny v příloze č.1 k tomuto dodatku.
- 3.) Smluvní strany se dohodly, že termíny pro úpravu PD budou stanoveny takto:
- Předání kompletní PD ve stupni Změna stavby před dokončením do **2. 5. 2022**

Čl. III


- 1.) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.) Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.) Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne 25. 4. 2022

V Olomouci, dne 25. 4. 2022

za objednatele:

za zhotovitele:



Příloha č.1
Kalkulace ceny projektových prací

LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45, 616 00 Brno
IČ: 292 20 785
DIČ: CZ29220785

bankovní spojení: Komerční banka Brno
č. účtu: 43-7086690277/0100

Fakultní nemocnice Olomouc
Investiční oddělení

I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

V Brně dne: 5.4.2022

Věc: **FN Olomouc – nástavba budovy A“**
Nabídka na zpracování dokumentace ve stupni Změna stavby před dokončením

Předmětem cenové nabídky z zpracování PD v úrovni Změna stavby před dokončením z důvodu doplnění ocelové konstrukce na střechu budovy A.

Cena zahrnuje následující části:

- statika: 38.000,- Kč
- ASŘ: 45.000,- Kč
- PBŘ: 15.000,- Kč
- koordinace: 7.000,- Kč
- rozpočet: 10.000,- Kč
- Celkem: 115.000,- Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Děkuji předem za spolupráci a jsem s pozdravem

