

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava účelové komunikace- chodníku a zpevněné plochy před ZUŠ
a MŠ Trnkova v MČ Brno-Líšeň“

ze dne 15. 11. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: místostarostou II., JUDr. PhDr. Martinem Přiborským
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDACTED]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs, [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
se sídlem Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastupuje Marek Matyáš, jednatel společnosti
bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]
IČO 292 98 113
DIČ CZ 292 98 113
Registrace OR/ŽO: u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 72118

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje termín ukončení.

II.

I Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

Čl. II. Čas a místo plnění odst. 2. 2 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:
Termín ukončení stavebních prací do 31. 5. 2022.

Důvodem změny termínu ukončení stavebních prací je důvod dodržení technologických postupů stavebních prací z důvodu klimatických podmínek pro dodržení záruční lhůty dle uzavřené smlouvy.

III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4. Tento dodatek je uzavírán v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne 29.9.2022

Statu
Městs
Jírov

JUDr. PhDr. Martin Příborský E.M.L.E.
místostarosta MČ Brno-Líšeň

V BRNĚ dne 29.9.2022