
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3742/2021

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520141

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21097/21**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 9. 2021 na zhotovení dokumentace pro územní řízení s názvem „**Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze**“ (dále jen „Dodatek“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá v úpravě termínů plnění Díla.

Důvodem této úpravy termínů plnění Díla je nutná koordinace se stavbou ETCS a GSM-R, které mají na sebe vzájemnou návaznost. Stavba „Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“ řeší nová TZZ v mezistaničních úsecích, stavba ETCS řeší nová SZZ ŽST Valašská Polanka a ŽST Horní Lideč. Podmínkou realizace obou staveb z pohledu zabezpečovacího zařízení je jejich souběh při realizaci. S ohledem na posun termínů pro odevzdání záměru projektu staveb ETCS a GSM-R se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění Smlouvy o 4 měsíce.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínu plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

1.2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1.3 Z důvodu centralizace podatel státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly na změně korespondenčních adres pro zasílání Faktur.

Zhotovitel bude s účinností od 1. 7. 2021 Faktury vystavené podle Smlouvy doručovat Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 5.5.2022

V Brně dne 22.4.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **DUR k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude 60 % ceny díla za zpracování DUR

2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání DUR:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání **DUR bez vad a nedodělků vč. zpracovaných připomínek**

a odevzdání vypracované žádosti o vydání územního rozhodnutí

– bude dokončeno a předáno **do 16 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude 40 % ceny díla za zpracování DUR