

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0140/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

I.

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

technik odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě., odd. C., pol. 69052

(dále jen **zhotovitel**)

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

jednatel společnosti

jednatel

05725674

CZ05725674

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 03. 2022 Smlouvu o dílo (číslo objednatele 0140/2022) na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pod názvem „**Sportovní areál Ohrada I. etapa**“ a „**Sportovní areál Ohrada II. etapa**“ – projektová dokumentace.
(dále jen Smlouva).
2. Dodatek č. 1 řeší změnu termínu předání díla z důvodu zvětšení rozsahu prací o napojení unimobuněk, světelné tabule, napojení unimobuňky na stávající kanalizační potrubí, vyvedení odbočky z areálového vodovodu včetně uzávěru a rezervy pro budoucí napojení dočasné buňky a úprava dráhy na 100m.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy tak, že termín předání PDPS dle bodu 1. je do **13. 07. 2022**.

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce - zvětšení rozsahu prací o napojení unimobuněk, světelné tabule, napojení unimobuňky na stávající kanalizační potrubí, vyvedení odbočky z areálového vodovodu včetně uzávěru a rezervy pro budoucí napojení dočasné buňky a úprava dráhy na 100m.

Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny na pracovním jednání a jsou nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla.

5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	Cena včetně DPH v Kč
Cena celkem dle SOD	375.000,-Kč	78.750,-Kč	453.750,-Kč
Vícepráce – dodatek č. 1	68.000,-Kč	14.280,-Kč	82.280,-Kč
Celkem	443.000,-Kč	93.030,-Kč	536.030,-Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stávající Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vsetín č. 14/91/RM/2022 ze dne 25. 04. 2022.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne

V Ostravě, dne



Město Vsetín



starosta



CHVÁLEK ATELIÉR s. r. o.



jednatel