

Dodatek č. 8 k  
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15  
č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202  
ze dne 30. 4. 2015 ve znění dodatků č.1 až 7  
(dále jen „Smlouva“)



62502

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXXRQKB  
Doručeno: 02.05.2022  
Listu dokumentu: 2

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SUDOP GROUP A“**  
s vedoucím účastníkem sdružení **SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

zastoupeným [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
za sdružení [REDACTED]  
[REDACTED]

a

se společníkem **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**

zastoupeným [REDACTED]

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**

zastoupeným [REDACTED]  
[REDACTED]

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770



### Článek III. Obsah dodatku

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohody, že se:

1. cena díla uvedená ve Smlouvě ve znění dodatků č.1-7 mění takto:

a. Cena díla dle Smlouvy vč. dodatků 1-7 bez DPH	23 493 750,00 Kč
b. Dodatek č. 8	225 500,00 Kč
c. Cena díla vč. Dodatku č. 8 bez DPH	23 719 250,00 Kč
d. DPH	4 981 042,50 Kč
e. Cena celkem (c + d)	28 700 292,50 Kč

Navýšení ceny díla vlivem tohoto Dodatku č.8 je kalkulováno takto:

- část „znalečné“: [redacted] – ZD Podchlumí)
- část „výkon dodatečně inženýrské činnosti“:
  - zajištění dodatečného povolení kácení MLZ [redacted]
  - obnovení stanovisek DOSS [redacted]

2. Smlouva v části čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek upravuje následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 55 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky

3. Smlouva v části Zvláštní obchodní podmínky, příloha C „Platby a platební podmínky“, bod 3) „Inženýrská činnost“ se mění následovně:

Doplňuje se věta:

- Vícepráce dle dodatku č.8 Smlouvy budou uhrazeny po jejich dokončení a předání objednateli, a to v rozdělení na znalečné [redacted]

Ostatní ustanovení Zvláštních obchodních podmínek, příloha C „Platby a platební podmínky“, bod 3) „Inženýrská činnost“ zůstávají v platnosti.

### Článek IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 8, zůstávají nadále v původním znění v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 8 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Datum: 22. 4. 2022

Za zhotovitele:

Datum: 2. 4. 2022

## **Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **148258986-312648-220502132808**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.\*

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **02.05.2022**

-----  
\* v závislosti na povaze konvertovaného dokumentu může každý jeden list odpovídat jedné nebo dvěma stranám elektronického dokumentu