

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1804/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 160/15 076/220

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EDIKT a.s.**
sídlo: Rudolfovska 461/95, České Budějovice, PSČ 370 01
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Dolanský, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ251 72 328
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
tel.: [redacted] fax: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Provozní zázemí pro PS Lužnice – Veselí nad Lužnicí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.12.2015, ve znění dodatku předchozích dodatků.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednané změny je vymezen v čl. II a příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Důvodem prodloužení termínu je realizace dodatečných prací uvedených v tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - odstavec č. 12, článek I. „Účel a předmět smlouvy“.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

II.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 12.:

12. Jedná se o následující dodatečné práce:
 - realizace dodatečného elektroinstalačního ochranného pospojování.

III.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště,
 - dokončení základových pilot a šterkových pilířů:
nejpozději do 100 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště),
 - dokončení střešní konstrukce vč. klempířských výrobků a záchytného systému:
nejpozději do 200 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště),
 - kompletní dokončení SO 03:
nejpozději do 400 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště),
 - předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 20.4.2017.

IV.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2 (bez DPH): 12 766 642,97 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH): 34 032,50 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH): 12 800 675,47 Kč
(slovy: dvanáctmilionůosmsettisícšestsetšedesátpět korun českých čtyřicetsedm haléřů)

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací pro dodatek č. 2, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění Změnového listu č. 24, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, ve znění předchozích dodatků, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1: Změnový list č. 24.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.