

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo „Rekultivace malé vodní nádrže v místní části Podolí (opak. řízení)“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ: 00303038

Zhotovitel:

DRAPLSTAV GROUP s.r.o.

U Hřiště 413, Zborovice 768 32

Zastoupený: Timoteus Políček

IČ: 01492853

OD - PA	POL	ORJ	ORG
2341	5141	002	5204
Přík			
Schválen			

2.

Předmět dodatku

Dne 10.4.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekultivace malé vodní nádrže v místní části Podolí (opak. řízení)“.

Zadavatel žádal poskytovatele dotace Ministerstvo zemědělství dne 1.2.2017 o udělení výjimky z podmínek stanovených správcem dotačního programu, jelikož nesplňoval podmínku provedení výběru nejvhodnější nabídky na základě posouzení a hodnocení 5 nabídek. Poskytovatelem dotace byla výjimka schválena dne 27.3.2017 Vzhledem k této skutečnosti zadavatel nemohl pokračovat v administraci veřejné zakázky, jež by vedla k výběru dodavatele a podpisu smlouvy v dostatečném předstihu před zahájením realizace veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost se účastníci dohodli na posunutí termínu zahájení realizace stavebních prací.

Výše uvedené smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly:

na změně článku III. Termín plnění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Doba předání a převzetí staveniště: 2.5.2017
- Termín zahájení předmětu plnění: květen 2017
- Termín ukončení předmětu plnění: 31. května 2017

- Lhůta pro předání a převzetí díla: nejpozději 5 dnů od výzvy k předání a převzetí díla
- Počátek běhu záruční lhůty: ode dne předání a převzetí díla.

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. U zavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 3.4.2017 usnesením č. 1616/84/RM/2017
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 10.4.2017



za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Mohelnici dne 10.4.2017



za zhotovitele

