

SMLOUVA O DÍLO

č. 7309/OSR/195/2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

PELÁN stav s.r.o.

sídlo:

Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

zapsaný v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82382

IČ:

02816342

DIČ:

CZ02816342

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k. ú. Vranín

- 2.1. Předmětem stavebních prací je výstavba technické infrastruktury pro 3 rodinné domy v k. ú. Vranín. Součástí výstavby je vybudování místní komunikace vč. odvodnění, veřejného osvětlení a STL plynovodu včetně domovních přípojek s HUP.
- 2.2. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v Obchodních podmínkách, v Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr a v projektové dokumentaci.

- 2.3. Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat budování kabelového zemního vedení elektrické energie NN pro společnost EG.D, a.s. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat výstavbu s ostatní stavební činností v lokalitě.
- 2.4. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.5. Místem plnění předmětu díla je k. ú. Vranín.
- 2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.8. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; geodetické vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených stavbou, vypracování dokumentace skutečného provedení díla, vypracování manipulačního a provozního řádu, zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.10. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr vztahujícím se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	2.774.800,- Kč
DPH dle sazby 21 %	582.708,-Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3.357.508,-Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí 2.774.800,-Kč.** Daň z přidané hodnoty ve výši 582.708,-Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej v souladu s ustanovením této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- | | |
|--|------------------------------------|
| 4.1. Zahájení prací: | dnem předání a převzetí staveniště |
| 4.2. Dokončení prací nejpozději do: | 30.11.2022 |
| 4.3. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do: | 30.11.2022 |
| 4.4. Předpokládané zahájení prací je od 01.06.2022 | |

- 4.5. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.
- 4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.8. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.
- 4.9. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.10. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.11. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.12. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.13. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.14. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.15. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu

a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle čl. 4.2 a 4.3, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezačínání prací na díle dle čl. 4.1., a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.

- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorech, kde se stavební práce neprovádí.

- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.15. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí. Vzorkování podléhá následující dodávky stavby:
 - Svítidla VO, výložníky a stožáry VO
 - Zámková dlažba

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na

zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
- b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
- c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
- d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
- e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
- f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
- g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
- h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
- i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
- j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ani během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
- k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění

předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.

- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.14. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Mor. Budějovicích, dne: 4.5.2022

V Hrotovicích, dne: 4.5.2022

Za Objedn

otovitel

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

ednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-000125
Stavba: Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

KSO:
Místo: Vranín

Zadavatel:
Město Moravské Budějovice

Uchazeč:
PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.5.2022

IČ: 00289931

DIČ:

IČ: 02816342
DIČ: CZ02816342

IČ: 18198228

DIČ:

Cena bez DPH

2 774 800,01

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 774 800,01	582 708,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 357 508,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-000125

Stavba: Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Místo: Vranín

Datum:

4.5.2022

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotopovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 774 800,01	3 357 508,01	
000	Vedlejší a ostatní náklady	192 100,00	232 441,00	STA
101	Komunikace vč. odvodnění	1 879 890,14	2 274 667,07	STA
401	Veřejné osvětlení	394 200,00	476 982,00	STA
501	STL plynovod	308 609,87	373 417,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Vranín

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.5.2022

IČ:

00289931

DIČ:

IČ:

02816342

DIČ:

CZ02816342

IČ:

18198228

DIČ:

			0,00
Materiál			192 100,00
Montáž			192 100,00
Cena bez DPH			
		Základ daně	Výše daně
		192 100,00	40 341,00
		0,00	0,00
DPH základní			
snížená			
v CZK			232 441,00
Cena s DPH			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vranín

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PRCfi Jihlava spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	0,00	192 100,00	192 100,00
	0,00	192 100,00	192 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	62 000,00	62 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	37 000,00	37 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	35 000,00	35 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	58 100,00	58 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vranín

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 100,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

192 100,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

62 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000		12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavební statický a případný průzkum nebezpečných látek - odpadu, munice, výbušnin, anod.

2	K	011103000	Pasportizace stávající zástavby	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	012002000	Náklady na vytyčení stáv. sítí	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
náklady na zajištění geodet. zaměření skutečného provedení stavby

5	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000		15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	--	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

37 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

6	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	-----------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zařízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	03290300(R)	Odvodnění staveniště po dobu stavby	kpl	1,000		12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00	
P				Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.					
				kpl	1,000		5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště						
P				Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno					
								35 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost	kpl	1,000		15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi						
P				Poznámka k položce: Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.					
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000		20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
P				Poznámka k položce: náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP kontrolní zkoušky zhutnění zásypu v komunikaci po 50m Zkoušky funkčnosti vytyčovacího vodiče a ovladatelnosti armatur					
								58 100,00	
D	VRN9		Ostatní náklady	kpl	1,000		30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	091003000	Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení						
P				Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení					
								28 100,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	091704000	Ostatní práce a dodávky, služby a výkony jinde neuvedené	kpl	1,000				
P				Poznámka k položce: Náklady na opravu objízdných tras, náklady na manipulaci s nádobami TKO 1x týdně					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

101 - Komunikace vč. odvodnění

KSO:

Místo: Vranín

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.5.2021

IČ:

00289931

DIČ:

IČ:

02816342

DIČ:

CZ02816342

IČ:

18198228

DIČ:

Materiál		191 620,96
Montáž		1 688 269,18
Cena bez DPH		1 879 890,14
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 879 890,14 0,00	21,00% 15,00% 394 776,93 0,00
Cena s DPH		2 274 667,07

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

101 - Komunikace vč. odvodnění

Místo:

Vranín

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PROfí Jihlava spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	191 620,96	1 688 269,18	1 879 890,14
1 - Zemní práce	99 871,56	384 128,24	483 999,80
2 - Zakládání	23 634,80	25 104,00	48 738,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	2 782,80	2 782,80
5 - Komunikace pozemní	0,00	1 021 204,24	1 021 204,24
8 - Trubní vedení	27 400,00	135 750,00	163 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 714,60	86 319,50	127 034,10
998 - Přesun hmot	0,00	32 980,40	32 980,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt: 101 - Komunikace vč. odvodnění

Místo: Vranín
Zadavatel: Město Moravské Budějovice
Uchazeč: PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Datum: 4.5.2022
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 879 890,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV					1 879 890,14	
D	1		Zemní práce					483 999,80	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	128,000		150,00	19 200,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		640*0,2		128,000				
2	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	340,960		350,00	119 336,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(400*0,52+400*0,3)+(136+2+6)*0,3*0,3		340,960				
3	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	170,480		40,00	6 819,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		340,96/2		170,480				
4	K	123302101	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	34,500		310,00	10 695,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"zřízení příkopu" ((1+1)/2+0,5)*0,5*46		34,500				
5	K	123302109	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 4 za lepivost	m3	34,500		40,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,920		475,00	8 512,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,8*0,8*28		17,920				
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	8,960		40,00	358,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		17,92/2		8,960				
8	K	16260110(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	382,220		245,00	93 643,90	
	vv		"odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele"						
	vv		375,5+6,72		382,220				
9	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	132,960		250,00	33 240,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"SANACE - čerpáno se souhlasem investora" 400*0,3+(136+2+6)*0,3*0,3		132,960				
10	M	583442290	šterkodrt' frakce 0-200	t	265,920	360,00		95 731,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		132,96*2,0		265,920				
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	382,220		50,00	19 111,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		382,22		382,220				
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	649,774		50,00	32 488,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		382,22*1,7		649,774				
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,200		500,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,5*0,8*28		11,200				
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,480		723,00	3 239,04	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,8*0,2*28		4,480				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	583413320	kamenivo drcené drobné 8-16mm	t	8,512	400,00		3 404,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,48*1,9		8,512				
16	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	259,000		55,00	14 245,00	
	P		Poznámka k položce: Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	VV		"odměřeno v CAD" 46*2,5+54*2+18*2		259,000				
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	259,000		20,00	5 180,00	
	P		Poznámka k položce: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.						
	VV		259		259,000				
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,180	142,00		735,56	
	VV		259/50		5,180				
19	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	443,200		25,00	11 080,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		400*(136+2+6)*0,3		443,200				
D 2 Zakládání								48 738,80	
20	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm	m	28,000		350,00	9 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Korusil LP DN150 vč. tvarovek" 28		28,000				
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	587,200		25,00	14 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		400*(136+2+6)*0,3+(18+54)*2*1		587,200				
22	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	675,280	35,00		23 634,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		587,2*1,15 Přepočtené koeficientem množství		675,280				
23	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	0,120		5 200,00	624,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,25*0,6*0,8		0,120				
D 4 Vodorovné konstrukce								2 782,80	
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,240		850,00	1 904,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šterkodrt" 0,8*0,1*28		2,240				
25	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,169		5 200,00	878,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podkladní beton lapač splavenin" 1,3*1,3*0,1		0,169				
D 5 Komunikace pozemní								1 021 204,24	
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	443,200		223,00	98 833,60	CS ÚRS 2018 01
27	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	443,200		625,00	277 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		443,2		443,200				
28	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	425,000		785,00	333 625,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s pospem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	468,200		10,00	4 682,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		468,2		468,200				
30	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	425,000		35,00	14 875,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	425,000		682,00	289 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		425		425,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	1,280		1 427,06	1 826,64	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,8*1,6		1,280				
33	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	1,280		400,00	512,00	CS ÚRS 2018 01
D 8 Trubní vedení 163 150,00									
34	K	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000		15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	5922405(R)	lapač splavenin	kus	1,000	27 400,00		27 400,00	
P Poznámka k položce: lapač splavenin komplet vč. mříže dle výkresové dokumentace									
36	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	34,500		3 500,00	120 750,00	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 034,10									
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	144,000		523,00	75 312,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		136*2+6		144,000				
38	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	137,360	170,00		23 351,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		136*1,01		137,360				
39	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	2,020	540,00		1 090,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		2*1,01		2,020				
40	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	6,060	210,00		1 272,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		6*1,01		6,060				
41	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	25,000		150,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	25,000		200,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500		645,00	2 257,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,5		3,500				
44	M	5922728(R)	žlab monoblok do bet. lože	kpl	1,000	15 000,00		15 000,00	
P Poznámka k položce: kompletní dodávka systému dle výkresové dokumentace, vč. vpustě, čel, kalníků, koše a západ uzávěry a vč. obetonování									
	vv		1		1,000				
D 998 Přesun hmot 32 980,40									
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	329,804		100,00	32 980,40	CS ÚRS 2018 01

Stavba:
Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín
Objekt:
401 - Veřejné osvětlení

Poznámka:

DIČ:

[REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Vranín

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
0,00	394 200,00	394 200,00
0,00	394 200,00	394 200,00
0,00	394 200,00	394 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Vranín

Datum:

4.5.2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

394 200,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

394 200,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

394 200,00

1	K	7412(R)	Veřejné osvětlení	soub	1,000		394 200,00	394 200,00	
---	---	---------	-------------------	------	-------	--	------------	------------	--

Poznámka k položce:

podrobný soupis prací, dodávek a služeb, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce je zpracován v samostatném projektu v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele

P

VV

1

1,000

Stavba:

Objekt:

KSO:

Miesto: Vranín

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.5.2022

1Č:

00289931

DIČ:

1Č:

02816342

DIČ:

CZ02816342

1Č:

18198228

DIČ:

[REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

501 - STL plynovod

Místo:

Vranín

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

Datum:

4.5.2022

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	58 963,27	249 646,60	308 609,87
HSV - Práce a dodávky HSV	20 795,01	157 582,60	178 377,61
1 - Zemní práce	16 875,01	119 910,98	136 785,99
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	9 968,00	9 968,00
8 - Trubní vedení	3 920,00	12 352,20	16 272,20
998 - Přesun hmot	0,00	15 351,42	15 351,42
M - Práce a dodávky M	38 168,26	92 064,00	130 232,26
23-M - Montáže potrubí	38 168,26	32 144,00	70 312,26
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	59 920,00	59 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Vranín

Objekt:

501 - STL plynovod

Místo:

Vranín

Datum:

4.5.2022

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o. , Jihlavská 43 , 675 55 Hrotovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

308 609,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

178 377,61

D 1

Zemní práce

136 785,99

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (80+3*3)*0,8*1,17	m3	83,304		1 008,00	83 970,43	CS ÚRS 2018 01
	VV				83,304				
2	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	83,304		42,00	3 498,77	CS ÚRS 2018 01
3	K	16260110(R)	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,344		420,00	11 064,48	
	VV		"odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele"						
	VV		(80+3*3)*0,8*0,37		26,344				
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,334		70,00	1 843,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		26,334		26,334				
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	61,768		100,00	6 176,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		36,334*1,7		61,768				
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (80+3*3)*0,8*0,8	m3	56,960		140,00	7 974,40	CS ÚRS 2018 01
	VV				56,960				
7	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (80+3*3)*0,8*0,27	m3	19,224		280,00	5 382,72	CS ÚRS 2018 01
	VV				19,224				
8	M	583413320	lomová výsevka	t	36,526	462,00		16 875,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,224*1,9		36,526				

D 4

Vodorovné konstrukce

9 968,00

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (80+3*3)*0,8*0,1	m3	7,120		1 400,00	9 968,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				7,120				

D 8

Trubní vedení

16 272,20

10	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° potrubí z PE trub d 63	kus	4,000		308,00	1 232,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	28614934	elektrokole 90° PE 100 PN 16 d 63	kus	4,000	980,00		3 920,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 80+3*(3+1,8)	m	94,400		98,00	9 251,20	CS ÚRS 2018 01
	VV				94,400				
13	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 80+3*3	m	89,000		21,00	1 869,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				89,000				

D 998

Přesun hmot

15 351,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,551		420,00	15 351,42	CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M

130 232,26

D 23-M Montáže potrubí

70 312,26


15	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	14,400		140,00	2 016,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*(3+1,8)		14,400				
16	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4mPa tyče 6m 32x3,0mm	m	14,688	112,00		1 645,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		14,4*1,02		14,688				
17	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	80,000		252,00	20 160,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	81,600	252,00		20 563,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		80*1,02		81,600				
19	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	4,000		840,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4		4,000				
20	M	28612301	přiruba zaslepovací plastová PE PN 10/16, d 63	kus	1,000	4 200,00		4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000				
21	M	28612301.1	přiruba zaslepovací plastová PE PN 10/16, d 32	kus	3,000	3 920,00		11 760,00	
22	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	94,400		70,00	6 608,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		80+3*(3+1,8)		94,400				

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

59 920,00

23	K	46027014(R)	Skříň pro HUP - prefabrikát komplet plynoměrová	kus	3,000		19 600,00	58 800,00	
	P		Poznámka k položce: sestava plynoměrová - dle výkresové dokumentace - kompletní dodávka vč. zemních prací (montáž a dodávka materiálu)						
	VV		3		3,000				
24	K	46052004(R)	Korýtková chránička betonová	m	10,000		112,00	1 120,00	
	P		Poznámka k položce: korýtková chránička betonová						
	VV		5*2		10,000				

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		118 256,00
Montáž - práce		108 860,00
Mezisoučet 1	0,00	227 116,00
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		167 084,00
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	394 200,00
Základní náklady celkem		394 200,00
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		394 200,00
Základ a hodnota DPH 21%	394 200,00	82 782,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		476 982,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	118 256,00	108 860,00
Zemní práce	1 050,00	166 034,00



Věta	Pečice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Výpočet množství
		Elektromontáže									
7004-8067		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
7004-8076	1	CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m	135,00	40,00	5 400,00	50,00	6 750,00	90,00	12 150,00	105*5+10+2*2*3+1*3=135
7004-8068	2	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	15,00	40,00	600,00	50,00	750,00	90,00	1 350,00	3*5=15
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO									
7004-10002	3	4x10 mm2	ks	8,00	180,00	1 440,00	450,00	3 600,00	630,00	5 040,00	3*2*2*1=8
1157-3305		SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ									
1157-3312	4	Svítlidlo VO 26LED, 5200lm, 27W, DN10, 3000K, regulace 5-6 stupňová, hliníkové, trvzené sklo, IP65	ks	3,00	16 500,00	49 500,00	2 200,00	6 600,00	18 700,00	56 100,00	3
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ									
1261-61		ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ									
1261-62	5	sadový stožár výšky 5m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část opatřená plastovým potahem	ks	3,00	8 900,00	26 700,00	2 500,00	7 500,00	11 400,00	34 200,00	3
1201-63		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE									
1201-86	6	pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	3,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	6 000,00	3
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30									
1059-2		KOMPLETNÍ									
1059-3	7	E27 8A, char. normální	ks	3,00	1 000,00	3 000,00	200,00	600,00	1 200,00	3 600,00	3
1038-8		Kabelové přípojkové skříně									
1038-9		typu PPS modulová stavebnice pro koncové připojení									
1038-10	8	2180,00 PPS 3x160 A šr. na kab. oka do 70 mm rozm. 280x555x200 mm	ks	1,00	5 246,00	5 246,00	2 500,00	2 500,00	7 746,00	7 746,00	1
1182-14906	9	PNA000 6A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	500,00	1 500,00	420,00	1 260,00	920,00	2 760,00	1*3=3
1123-1208	10	8025 ZN TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR. POZINK. EN	m	3,00	500,00	1 500,00	500,00	1 500,00	1 000,00	3 000,00	3
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
1244-8	11	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	105,00	30,00	3 150,00	40,00	4 200,00	70,00	7 350,00	105
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
1244-3	12	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	9,00	100,00	900,00	100,00	900,00	200,00	1 800,00	3*3=9
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
1127-162	13	SP01 přípojovací	ks	3,00	250,00	750,00	300,00	900,00	550,00	1 650,00	3
1244-239	14	SR 3a svorka páska-drát	ks	6,00	300,00	1 800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 600,00	3*2=6
1244-86	15	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	6,00	350,00	2 100,00	400,00	2 400,00	750,00	4 500,00	3*2=6
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE									
9999-839	16	Štítek pro označení svodu	ks	9,00	30,00	270,00	100,00	900,00	130,00	1 170,00	3*3=9
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
7004-8007	17	H07V-U 6 mm2 , volně	m	3,00	200,00	600,00	300,00	900,00	500,00	1 500,00	3*1=3
9999-1280		MONTÁŽE									
9999-1291	18	Dokončovací práce - napojení nových rozvodů na stávající	hod	16,00	600,00	9 600,00	600,00	9 600,00	1 200,00	19 200,00	2*8=16
9999-1298	19	Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci	hod	2,00	600,00	1 200,00	600,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA									
9999-1295	20	Jeřáb - montáž stožáru - 1hod/stožár	ks	3,00		0,00	1 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	3
9999-1295	21	přesun jeřábu	km	40,00		0,00	180,00	7 200,00	180,00	7 200,00	40
9999-1295	22	vysokozdvíhací plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 1hod/svítidlo+výložník	ks	3,00		0,00	1 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	3
9999-1295	23	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	40,00		0,00	180,00	7 200,00	180,00	7 200,00	40
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
9999-1297		DLE CSN 33 2000-6									
9999-1298	24	Revizní technik - východí revize, vypracování revizní zprávy	hod	11,00		0,00	600,00	6 600,00	600,00	6 600,00	11
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk									
9999-1298	25	geodetické zaměření skut. provedení - intravilán	km	0,11		0,00	100 000,00	11 000,00	100 000,00	11 000,00	105*0,001=0,105
9999-1298	26	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,11		0,00	100 000,00	11 000,00	100 000,00	11 000,00	105*0,001=0,105
		Elektromontáže - celkem				118 256,00		108 860,00		227 116,00	
		Zemní práce									
9999-878		VYTÝČENÍ TRATI									
9999-890	27	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,11		0,00	20 000,00				

[illegible]