

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

---



MMOPP00EIRC9

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 9. 2. 2017

Zakázka: „SFC Opava – úprava a doplnění oplocení a zábradlí“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Číslo účtu: **27-1842619349/0800**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
ID datové schránky: **5eabx4t**  
Zastoupen: **Ing. Radimem Křupalou, primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Bc. Pavel Vitavský, vedoucí odboru majetku města**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Ing. Jiří Elbl, vedoucí oddělení správy a evidence budov odboru majetku města**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**  
Sídlo: **U náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava**  
IČ: **25826638**  
DIČ: **CZ25826638**  
Číslo účtu: **xx-xxxxxxxxxx/xxxx**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**  
ID datové schránky : **2rc8446**  
Zastoupen: **Ing. Kamil Grigar, jednatelem**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**  
Kontaktní osoba ve věcech technických : **Ing. Kamil Grigar**

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem na základě požadavků Hasičského záchranného sboru Opava a Policie ČR dohodly na změně rozsahu díla dle výše specifikované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) takto:

Zhotovitel se nad rámec smlouvou o dílo sjednaného předmětu díla zavazuje realizovat pro objednatele následující dodávky a práce:

- Ochranná mříž okna občerstvení
- Úprava vstupní branky sektor hosté
- Doplnění oplocení C o instalaci vzpěr
- Úprava oplocení D na základě upřesněných parametrů
- Doplnění bavoletů s ostnatým drátem tribuna H
- Úprava otevírání branek v zábradlí A a B v tribuně H
- Výroba a instalace nových schodů tribuna H
- Úprava zábradlí, realizace nové branky pro vstup na hrací plochu tribuna F
- Úprava oplocení tribuna F a G
- Osazení ochranných sítí na schodištích tribuny H

Bližší specifikace uvedených víceprací včetně ocenění jednotlivých položek je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.

## Článek III.

### Cena díla

- 3.1. **Cena víceprací** dle tohoto dodatku činí bez daně z přidané hodnoty  
**79 650,00 Kč**
- 3.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21%** činí z ceny víceprací uvedené v odst. 3.1. tohoto článku částku  
**16 726,50 Kč**
- 3.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15%** činí z ceny víceprací uvedené v odst. 3.1. tohoto článku částku  
**0,00 Kč**
- 3.4. **Celková cena víceprací** (součet ceny uvedené v odst. 3.1. + 3.2. + 3.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  
**96 376,50 Kč**  
(slovy: devadesátšesttisícťristasedmdesátšest korun českých a padesát haléřů)
- Celková cena díla vč. DPH podle smlouvy o dílo tedy činí 520 094,30 Kč.**
- 3.5. Součástí sjednané ceny víceprací jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady.
- 3.6. Rozpočet víceprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
-

**Článek IV.**  
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne 12.4.2017 usnesením 2106/59 RM 17

Příloha: Rozpočet víceprací

V Opavě dne 18. 4. 2017

V Opavě dne 18. 4. 2017

**za objednatele**  
**Ing. Radim Křupala v. r.**

primátor

**Statutární město Opava**

**za zhotovitele**  
**Ing. Kamil Grigar v. r.**

jednatel

**GRIGAR, s.r.o.**

---