

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 175710138


Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: 


Číslo účtu:

Za kterou jedná: ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Sekce právní a majetkové MO, Ing. Karel Toufar

náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických: 

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

hjyaavk

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a


2. MEGA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9113

Sídlo: Drahobejlova 1452/54, 190 00, Praha – Libeň

IČO: 44567146


DIČ: CZ699005394

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Zastoupená: Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva MEGA a.s.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: ui6cfzk

Adresa pro doručování: MEGA a.s., pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 175710138 ze dne 22. května 2017 (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky „**Supervizní činnost při realizaci technické sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav, CE 01-06-17**“ tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku je změna článku 3 „Cena za dílo“, odst. 3.1. a 3.2. Smlouvy, když po jejím uzavření vyšly najevo skutečnosti, které objednatel ani s vynaložením náležité péče nemohl předvídat a jsou nezbytné k realizaci a dokončení díla. Jedná se o neprovedené práce (méně práce), které nemohly být provedeny z důvodu časového nesouladu s demolicí objektů BLPH č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav. Změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nedochází tedy k podstatné změně závazku a hodnota změny nepřekračuje limit 50 % původní hodnoty závazku.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Celková cena se tímto snižuje o **99 680,00Kč bez DPH** (120 612,80Kč včetně DPH).
Podrobný rozklad snížení ceny je uveden v příloze č. 1 – Cenová nabídka Supervize, která je přílohou tohoto dodatku.
2. V článku 3 „Cena za dílo“, odst. 3.1 a 3.2. nově zní takto:

”
3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 526“), dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

Rok od června 2017: ve výši bez DPH	181 342,00Kč
Rok 2018: ve výši bez DPH	353 764,00Kč
Rok 2019: ve výši bez DPH	353 764,00Kč
Rok 2020: ve výši bez DPH	353 764,00Kč
Rok 2021: ve výši bez DPH	356 084,00Kč
Rok do května 2022: ve výši bez DPH	218 622,00Kč“

”
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a tohoto dodatku je zákonem č. 526 stanovena sazba **DPH ve výši 21%, což činí 381 641,40Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 198 981,40Kč.“**

Článek 3 Provedené změny

Demolice objektů byla plánována na rok 2018 s provedením následné supervizní činnosti k plánované sanaci dle Smlouvy. Výše uvedená víceletá Smlouva zahrnovala supervizní práce spojené s připojením sanačních stanic k nově zhotoveným vrtům v místě provedené demolice. Jedná o neprovedené práce v plné míře a to: měření úrovně hladin podzemní vody, měření plovoucí fáze ropných látek, odběry vzorků vod, laboratorní analýzy vody ropné uhlovodíky C₁₀ – C₄₀.

Demolice výše uvedených objektů byla zahájena 23. listopadu 2020 a dokončena 9. prosince 2021. První vzorkování a práce z výše uvedené smlouvy byly zahájeny až v měsíci lednu 2022, tedy s výrazným zpožděním oproti původnímu záměru.

Došlo tedy k méněpracím, které byly zapříčiněny pozdním dokončením bouracích prací a s tím spojené nemožnosti provádění supervizních prací dle uzavřené Smlouvy.

Článek 4 Závěrečná ujednání

Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven v elektronické podobě, nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Cenová nabídka Sanace – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Karel Toufar
ředitel
Odbor nemovité infrastruktury
Sekce právní a majetková MO

za zhotovitele Jiri

Ing. Jiří Truhlář
Člen představenstva
MEGA a.s.

Truhlar

Digitálně
podepsal Jiri
Truhlar
Datum: 2022.04.29
15:35:22 +02'00'