

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele Xs-004-2019-NOV (19.0054) ze dne 19. července 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. listopadu 2019, dodatku č. 2 ze dne 27. listopadu 2020, dodatku č. 3 ze dne 25.3.2021 a dodatku č. 4 ze dne 1. července 2021, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Novičí**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,</b>
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený :	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Vladislav Čípek, pobočka Blansko <a href="mailto:v.cipek@spucr.cz">v.cipek@spucr.cz</a> , tel.: +420 xxx
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 793
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

<b>a</b>	
<b>Zhotovitelem:</b>	<b>Geocart CZ a.s.</b>
Sídlo	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněni jednat:	xxx <a href="mailto:xxx">xxx</a> , tel.: xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha 1, Na příkopě 969/33, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Novičí vyvstala nutnost rozšíření vnějšího obvodu pozemkových úprav.

Na základě připomínek a požadavků sboru zástupců vlastníků pozemků k vyřešení vodohospodářských poměrů a úpravu odtokových poměrů v krajině byla pro eliminaci přívalových vod a zadržení vody v lokalitě potoka Třebětínka u hranice s k. ú. Kochov navržena malá vodní nádrž. Pro umístění nádrže je nutné rozšířit obvod komplexních pozemkových úprav o navazující lokalitu v sousedním katastrálním území Kochov.

Obvod pozemkové úpravy se rozšiřuje o 4 MJ (100 bm) u dílčí části díla 3.4.3. V důsledku víceprací se navyšuje o 1 MJ počet měrných jednotek u změnou dotčených dílčích částí díla 3.4.2., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.2. a 3.6. a vkládají se nové dílčí části díla 3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ a 3.5.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny **navyšuje** o hodnotu víceprací a nových prací v celkové výši **179 730,00 Kč bez DPH, tj. 217 473,30 Kč včetně DPH.**

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Termíny dokončení výše citovaných dílčích částí díla a jejich ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**V důsledku rozšíření vnějšího obvodu pozemkových úprav a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:**

#### Čl. VI. odst. 6.1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **1 514 190,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsetčtrnácttisíc-jednostodevadesátkorun českých).**

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 17. června 2019, dodatkem č. 3 a tímto dodatkem je navýšena o cenu víceprací a dodatkem č. 4 je ponížena o hodnotu méněprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

#### Rekapitulace ceny:

Hlavní celek		Cena
3.4.	Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) dle nabídky na VZ	706 300,00
	vícepráce (dodatek č. 3)	86 900,00
	méněpráce (dodatek č. 4)	-59 400,00
	vícepráce (dodatek č. 5)	12 550,00
	<b>celkem přípravné práce</b>	<b>746 350,00</b>
3.5.	Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) dle nabídky na VZ	475 700,00
	vícepráce (dodatek č. 3)	3 760,00
	vícepráce (dodatek č. 5)	166 580,00
	<b>celkem návrhové práce</b>	<b>646 040,00</b>
3.6.	Mapové dílo celkem dle nabídky na VZ	120 000,00
	vícepráce (dodatek č. 3)	1 200,00
	vícepráce (dodatek č. 5)	600,00
	<b>celkem mapové dílo</b>	<b>121 800,00</b>
<b>Celková cena díla bez DPH</b>		<b>1 514 190,00</b>
DPH 21 %		317 979,90
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>		<b>1 832 169,90</b>

**Mění se a nově zní příloha č. 1** ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 557-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele Xs-004-2019-NOV (19.0054). Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

#### **Přílohy**

1. Položkový výkaz činností

V Brně dne 21. 4. 2022

V Brně dne 19. 4. 2022

xxx

xxx

**Ing. Renata Číhalová**  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj  
(objednatel)

**xxx**  
na základě plné moci za  
Geocart CZ a.s.  
(zhotovitel)

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

**Položkový výkaz činností**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000,00	03/2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 200	9 600,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	173	900	155 700,00	10/2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	27	1 600	43 200,00	
	vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov (dodatek č. 5)		1	1 600	1 600,00	9/2022
	cena dílčí části včetně víceprací		28	1 600	44 800,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad apod. kde se nepředpokládá směřování, včetně dočasného označení lom.bodů	100 bm	80	1 800	144 000,00	06/2021
méněpráce (dodatek č. 4)	-33		1 800	-59 400,00		
cena po odečtu méněprací	47		1 800	84 600,00		
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	63	2 600	163 800,00	03/2021
	vícepráce (dodatek č. 2)		33	2 600	85 800,00	
	vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov (dodatek č. 5)		4	2 600	10 400,00	9/2022
	cena dílčí části včetně víceprací )		100	7800	260 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	350	70 000,00	02/2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	550	110 000,00	10/2021
	vícepráce (dodatek č. 2)		2	550	1 100,00	
	vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov (dodatek č. 5)		1	550	550,00	9/2022
	cena dílčí části včetně víceprací		203	550	111 650,00	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>746 350,00</b>	<b>9/2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	880	176 000,00	
	vícepráce (dodatek č. 2)		2	880	1 760,00	
	vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov (dodatek č. 5)		1	880	880,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		203	880	178 640,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty <sup>2)</sup>	ha	31	700	21 700,00	11/2022
	vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov (dodatek č. 5)		1	700	700,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		32	700	22 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <sup>2)</sup>	100 bm	90	400	36 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <sup>2)</sup>	100 bm	2	6 000	12 000,00	
3.5.i.d)	<b>DTR vodohospodářských staveb PSZ - vícepráce</b>	ks	1	80 000	80 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	200	1 000	200 000,00	09/2023
	vícepráce (dodatek č. 2)		2	1 000	2 000,00	
	vícepráce v rozšířeném obvodu do k. ú. Kochov (dodatek č. 5)		1	1 000	1 000,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		202	1 000	203 000,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <sup>3)</sup>	ks	5	6 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele

3.5.4.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	ks	1	84 000	84 000,00	do 3 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					<b>646 040,00</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	200	600	120 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	vícepráce (dodatek č. 2)		2	600	1 200,00	
	vícepráce - (dodatek č. 5)		1	600	600,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		203	600	121 800,00	
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					<b>121 800,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
3.4.	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					746 350,00	
3.5.	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					646 040,00	
3.6.	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 800,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 514 190,00</b>		
DPH 21% v Kč					317 979,90		
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 832 169,90</b>		