

# HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

ÚP ČR – Tachov – rekonstrukce parkoviště, tř. Míru 1633

popis prací	zahájení	dokončení
převzetí staveniště	9.5.2022	
zahájení prací	19.9.2022	
zemní práce	19.9.2022	9.10.2022
odvodnění komunikaace	3.10.2022	9.10.2022
zhotovení veřejného osvětlení	5.10.2022	31.10.2022
zhotovení komunikace	10.10.2022	13.11.2022
předání hotového díla	14.11.2022	16.11.2022



.....  
**Lucie Fikerlová - jednatelka**  
**VIDA GROUP s.r.o.**